

Jaarlijks uitvoeringsverslag voor de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid"
DEEL A

IDENTIFICATIE VAN HET JAARLIJKSE UITVOERINGSVERSLAG

CCI	CCI
Titel	FEDER PO Bruxelles Région Capitale/ EFRO OP Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Versie	2020.0
Datum van goedkeuring van het verslag door het Comité van toezicht	

Niet gevalideerd

IDENTIFICATIE VAN HET JAARLIJKSE UITVOERINGSVERSLAG	1
2. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (artikel 50, lid 2 en 111, lid 3, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	4
2.1. Essentiële informatie over de uitvoering van het operationele programma voor het betrokken jaar, met inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële en indicatorgegevens.	4
3. UITVOERING VAN DE PRIORITAIRE AS (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	6
3.1. Overzicht van de uitvoering.....	6
3.2. Gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	11
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 1 / 1b	11
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 2 / 3a.....	17
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 2 / 3d	21
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 4b	25
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 4c.....	28
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 4e.....	32
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 6e.....	35
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 4 / 9a.....	37
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 4 / 9b	40
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3b / 6a.....	45
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3b / 6e.....	47
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe T	50
Tabel 3B: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt uit het operationele programma zonder de meervoudige steun aan dezelfde ondernemingen	51
Tabel 5: Informatie over de mijlpalen en doelstellingen die zijn omschreven in het prestatiekader.....	52
3.4 Financiële gegevens (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	55
Tabel 6: Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en het operationele programma.....	55
Tabel 7: Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens naar steunverleningscategorie voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (artikel 112, lid 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1304/2013)	56
Tabel 8: Het gebruik van kruisfinanciering	57
Tabel 9: Kosten van concrete acties die buiten het programmagebied worden uitgevoerd (het EFRO en het Cohesiefonds uit hoofde van de doelstelling "Investeringsvoor groei en werkgelegenheid")	59
Tabel 10: Uitgaven die buiten de Unie zijn gedaan (ESF)	60
4. SAMENVATTING VAN DE EVALUATIES	61
6 KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013).....	64
7. PUBLIEKSSAMENVATTING.....	68
8. VERSLAG INZAKE DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN	69
Outil de microcrédits.....	69
<i>Open Up</i>	72
Outil de prise de capital pour entreprises innovantes en early-stage.....	75
<i>Bruseed</i>	78
Outil de prêts avantageux à destination des entreprises de l'économie sociale, d'insertion ou coopérative	81
<i>Rise Up</i>	83
9. Optioneel voor het verslag dat in 2016 moet worden ingediend, niet van toepassing op andere lichte verslagen: MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN DE EX-ANTEVOORWAARDEN	87

10. DE VORDERINGEN BIJ DE VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN GROTE PROJECTEN EN GEZAMENLIJKE ACTIEPLANNEN (artikel 101, onder h, en 111, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	89
10.1. Grote projecten	89
10.2. Gezamenlijke actieplannen	92
11. BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013).....	95
11.1. Informatie in Deel A en verwezenlijking van de doelstellingen van het programma (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013).....	95
11.2. Specifieke acties die zijn uitgevoerd om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen en discriminatie te voorkomen, met name de bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het operationele programma en in concrete acties te waarborgen (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	95
11.3. Duurzame ontwikkeling (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede alinea, onder f), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	95
11.4. Verslaglegging van de steun die is gebruikt voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013).....	96
11.5. Rol van partners bij de uitvoering van het programma.....	96
12. VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 111, LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER a) EN b), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013	97
12.1. De vorderingen bij de uitvoering van het evaluatieplan en het vervolg dat aan de bevindingen van evaluaties is gegeven	97
12.2. De resultaten van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen voor de fondsen die zijn uitgevoerd in het kader van de communicatiestrategie.....	99
13. MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN EX-ANTEVOORWAARDEN (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013) (Kan worden opgenomen in het in 2016 in te dienen verslag) (zie punt 9). Verplicht in het in 2017 in te dienen verslag) Optie: voortgangsverslag	100
14. AANVULLENDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN TOEGEVOEGD, AFHANKELIJK VAN DE INHOUD EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (artikel 111, lid 4, tweede alinea, onder a), b), c), d), g) en h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013).....	101
14.1. De vorderingen bij de uitvoering van de geïntegreerde aanpak voor territoriale ontwikkeling, met inbegrip van de ontwikkeling van regio's die met demografische uitdagingen en permanente of natuurlijke belemmeringen kampen, geïntegreerde territoriale investeringen, duurzame stedelijke ontwikkeling, en vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het operationele programma	101
14.2. De vorderingen bij de uitvoering van acties ter vergroting van de capaciteit van de autoriteiten van de lidstaten en van de begunstigten om de fondsen administratief te beheren en te gebruiken.....	101
14.3. De vorderingen bij de uitvoering van interregionale en transnationale acties	101
14.4. In voorkomend geval, de bijdrage aan macro-regionale en zeebekkenstrategieën	101
14.5. De vorderingen bij de uitvoering van eventuele acties op het gebied van sociale innovatie	102
14.6. De vorderingen bij de uitvoering van maatregelen om te voorzien in de specifieke behoeften van de geografische gebieden die het hardst door armoede worden getroffen of van doelgroepen die het grootste risico lopen te worden gediscrimineerd in verband met armoede of sociaal uitgesloten te worden, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan gemarginaliseerde gemeenschappen en personen met een handicap, langdurig werklozen en werkloze jongeren, met vermelding van de gebruikte financiële middelen, in voorkomend geval	102
15. FINANCIËLE INFORMATIE OP HET NIVEAU VAN DE PRIORITAIRE AS EN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (artikelen 21, lid 2, en 22, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	103
16. SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI (optie voortgangsverslag)	104
17. KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN — PRESTATIEKADER (artikel 50, lid 2, van verordening (EU) nr. 1303/2013)..	105
Documenten.....	106
Recentste validatieresultaten	107

2. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (ARTIKEL 50, LID 2 EN 111, LID 3, ONDER A), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

2.1. Essentiële informatie over de uitvoering van het operationele programma voor het betrokken jaar, met inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële en indicatorgegevens.

De selectie (59 projecten en drie financiële instrumenten) is niet veranderd sinds het verslag van 2019, maar er zijn wel enkele wijzigingen in de activiteiten:

- Ten eerste is de verdeling tussen actoren van eenzelfde project aangepast om de uitvoering te vergemakkelijken en de beschikbare budgetten af te stemmen op de realiteit van de projecten,
- Ten tweede zijn de financiële instrumenten in het kader van CRII+ aangepast: bij gebrek aan beschikbare middelen (de kredieten waren hetzij toegewezen hetzij gereserveerd) heeft de beheersautoriteit niettemin gebruik willen maken van de flexibiliteit van deze verordening om de bestaande instrumenten aan te passen:
 - Voor het door Brustart beheerde instrument (instrument voor deelnemingen in jonge innoverende ondernemingen) is een verruiming doorgevoerd ten gunste van bepaalde sectoren die aanvankelijk niet gedekt waren: deze verruiming (die nu als referentie de strategische innovatiegebieden van de slimme specialisatiestrategie neemt) maakt het mogelijk een goede benutting van de begrotingsmiddelen te garanderen. Met de toename van het door de crisis veroorzaakte risico is de vrees voor terughoudendheid bij de traditionele financiële sectoren gerezen. Door hun de mogelijkheid te bieden om in een groter aantal sectoren te investeren, zou dit risico kunnen beperkt worden.
 - Voor de door Brusoc beheerde instrumenten (microkredieten en financiering van ondernemingen uit de sociale en solidaire economie) is een deel van de toegewezen middelen bestemd om de ondernemingen waarop deze instrumenten zijn gericht, werkkapitaal te verschaffen dat nuttig is voor het opnieuw opstarten van hun activiteiten ("Recover"-fondsen), met een kortere looptijd, een preferentieel tarief en kleinere bedragen (max. 15.000 euro). Dit "nieuwe" instrument wordt gefinancierd door bestaande instrumenten en kan tot 1.500.000 euro investeren in deze leningen.

Wat de voortgang van de projecten betreft, heeft de gezondheidscrisis echter enkele projecten vertraagd: geplande activiteiten konden niet worden georganiseerd (of moesten worden uitgesteld en aangepast), en projecten liepen vertraging op als gevolg van de opgelegde beperkingen (zoals uiteengezet in de kerngegevens over de uitvoering van de voornaamste werkpijlers).

De projecten die daartoe in staat zijn, hebben hun activiteiten ook aangepast om in te spelen op bepaalde uitdagingen die de crisis met zich meebrengt:

- De Brusselse gezondheidscluster lifetech.brussels, waarbinnen het ALIFE-project een programma opzet om de oprichting van gezondheidsbedrijven te versnellen, met name op het gebied van medische apparatuur, heeft innovatieve oplossingen ontwikkeld en uitgewisseld om COVID-19 te bestrijden, zoals communicatieplatforms en medische monitoringplatforms, digitale assistenten voor patiënten die aan bepaalde ziekten lijden, enz.
- Het Brusselse platform voor mode en design MAD, Home of Creators (EFRO-project uit de programmeringsperiode 2007-2013), het bedrijf voor aangepast werk TRAVIE (dat steun

kreeg van het EFRO 2014-2020 via het project Dev'Up team) en het laboratorium voor duurzame innovatie EcoRes (betrokken bij het project Irisphere van het EFRO-programma van 2014-2020) hebben een consortium gevormd om het tekort aan beschermingsmaskers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) op te vangen.

- L'Ouvroir (een bedrijf voor aangepast werk dat wordt gesteund door het Dev'Up team project) is begonnen met de vervaardiging van beschermende schermen van plexiglas die op toonbanken, bureaus en tafels in winkels en overheidsdiensten worden geplaatst om het risico van besmetting te beperken.
- Het Fablab'ke is gehuisvest in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Sint-Jans-Molenbeek en is een digitaal productie-atelier voor kinderen en jongeren. In het kader van de COVID-19-epidemie wordt dit project, dat deel uitmaakt van de EFRO-programmatie via het CASTII-project, gevirtualiseerd en wordt het Fablab'ke@Home. Het biedt DIY uitdagingen, tutorials en live sessies op YouTube. Het doel is om jong en oud tijdens de lockdown-periode creatieve en interactieve activiteiten aan te bieden.

Bovendien heeft het Fablab'ke zijn krachten gebundeld met andere Brusselse partners om beschermende vizieren van plexiglas te produceren.

Niet gevalideerd

3. UITVOERING VAN DE PRIORITAIRE AS (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

3.1. Overzicht van de uitvoering

ID	Prioritaire as	Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
Prioritaire as 1	Onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren;	De voortgang van deze prioritaire as in 2020 wordt gekenmerkt door: - Voor het Bruseed-instrument, de vereffening van de derde schijf (€ 901.585,60) en de winst van 8 converteerbare leningen en kapitaalsdeelnemingen in kmo's (cumulatief bedrag van € 1.550.000), - De vooruitgang in bepaalde investeringen: - o voortzetting van de bouw van het proefstation voor het HAMSTER-project vóór het vervoer ervan (vanuit Italië waar het wordt gebouwd), - o finalisering van de inrichting en opening van het eerste City-Lab en ontwikkeling van een toepassing voor zelfmanagement van diabetes in het kader van het Proximity Lab-project, - o integratie van het living lab "Smart Retail City" in hub.brussels en voorbereiding van de toegankelijkheid voor het grote publiek van het "Analytics"-platform (gegevens over de detailhandel in Brussel) (project Atrium Lab), - o oplevering van de landbouwinrichting van het Lagum-project, - Vooruitgang in verscheidene studies en onderzoeken: - o afronding van de studie over de metabolismen (materiaalbalans) van het Gewest en online publicatie van de juridische studie over recyclagemateriaal (project Brusselse gebouwen), - o operationaliteit van het onderzoeksgedeelte van het Atrium Lab project, - o start van de activiteiten van het Agroecology Lab (Lagum-project), met name rond de contextualisering van het project in het Brusselse landbouwsysteem (analyse van de aanwezige actoren, identificatie van de meest relevante onderzoeksfocus, enz.), - o financiering van 6 projecten voor toegepast onderzoek en belangrijke valorisatie-activiteiten (evaluatie van het niveau van rijpheid van de exploitatie van intellectuele eigendom...) van het ICITY.RDI-BRU-project - Invoering van het elektronisch patiëntendossier (PRIMUZ) in 9 ziekenhuizen in het kader van het project Klinisch Werkstation (22 nieuwe banen op IT-gebied, waarvan 3,7 onderzoekersjobs).

ID	Prioritaire as	Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
Prioritaire as 2	Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van kmo's in de groeisectoren verbeteren	Prioritaire as 2 wordt ten uitvoer gelegd door de ondersteuning van 11 projecten die in 2015 geselecteerd werden en door twee financiële instrumenten. Wat de financiële instrumenten betreft, is een deel van de middelen (in totaal € 1.500.000) in het kader van de CRII+ Verordening toegewezen aan het "Recover"-fonds (werkkapitaal dat nuttig is voor het opnieuw op gang brengen van de kmo-activiteiten). Wat de infrastructuurprojecten betreft, vermelden we: - de indiening en de verwerking van vergunningsaanvragen terwijl de werkzaamheden voor het Manufacture-project enige vertraging hebben opgelopen als gevolg van de gezondheidscrisis en een nieuwe wettelijke eis voor een effectenstudie die niet in de oorspronkelijke planning was opgenomen. Het project wordt verwacht voor het derde kwartaal van 2021, - het Marco-Polo/Novacity-project heeft zijn vergunning gekregen en de werkzaamheden zijn begonnen, - de start van de eerste fase van de ontmanteling en de afbraak van de speciale technieken van het project Beer Palace. De ontmantelingsfase binnen het gebouw is voltooid, maar de gezondheidscrisis heeft een vertraging van 6 maanden veroorzaakt. - Voor Bellevue4Starters: sinds 2016 heeft ART2WORK 14 coachingsessies georganiseerd, die werden uitgebreid van 4 naar 6 weken. Het programma evolueert en wordt voortdurend geëvalueerd, waardoor het kan worden aangepast aan de behoeften van het doelpubliek. Het programma is inmiddels erkend door Bruxelles Formation; dit betekent dat het ook na het wegvallen van de EFRO-subsidies zal worden voortgezet. De projectactiviteiten (begeleiding, opleiding en coaching) zijn vertraagd als gevolg van de gezondheidscrisis, maar er werden nog wel kmo's begeleid bij hun oprichting of ontwikkeling.

ID	Prioritaire as	Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
Prioritaire as 3	De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de (koolstofarme) groeisectoren ondersteunen	De in het verslag van 2019 beschreven uitvoering is lopende. Wat de in 2015 geselecteerde projecten betreft, vermelden we: - de bouw van fietsenstallingen (475 extra plaatsen, +15%), - het verkrijgen van de vergunningen voor de Kazernes, - de start van de werken aan het Kattekasteel (Boeren Brussel Paysan), - de lancering van een website ter promotie van geothermische energie in het Brussels Gewest in het kader van het project BruGeoTherMap. Wat de in 2018 geselecteerde projecten betreft, levert de rijpheid ervan nu al de eerste resultaten op: - Wat de stookruimte van het crematorium betreft, werden begin 2020 regulerings-, afstellings- en thermische isolatiewerken uitgevoerd aan de installatie (die sedert eind 2019 technisch operationeel is); alle werken kunnen nu als voltooid worden beschouwd, - Voor Brugmann-project kon de overheidsopdracht voor de studieopdracht in 2019-2020 worden uitgevoerd; de overheidsopdracht voor de fotovoltatische installatie werd in 2020 gelanceerd, - Wat het "U-project" in de gemeente Ukkel betreft, zijn de structurele werkzaamheden ter verbetering van de isolatie van de muren en de installatie van nieuwe speciale technieken (waaronder riothermische energie), die in januari 2019 van start zijn gegaan, nog steeds aan de gang, - De renovatiewerken voor de projecten Elzenhof (gemeenschapscentrum) en Ursulinen (school) worden voortgezet, - Een betere identificatie wat betreft de uit te voeren werken voor de toekomstige werf van gebouw G (VUB-campus), waarbij echter een (niet voorziene) vergunning nodig is gebleken voor het project, wat gevolgen heeft gehad voor de planning.
Prioritaire as 4	Het leefkader verbeteren van de kwetsbare wijken en bevolkingsgroepen	Voor deze prioritaire as, die voornamelijk verband houdt met investeringen, wordt de uitvoering van projecten voortgezet, meer bepaald: - de voortzetting van de bouw van kinderdagverblijf Altaïr - het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor kinderdagverblijf Handelskaai,

ID	Prioritaire as	Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
		- de voortzetting van de vergunde werken voor het Masui4Ever-project (weliswaar vertraagd door de gezondheidscrisis sedert maart), - de start van de werken (in eerste instantie de afbraakwerken) voor het culturele project De Vaartkapoen (bij de uitvoering bleek dat de bodem grondig moest worden onderzocht en dat gescheurde balken moesten worden versterkt), - de verwezenlijking van de doelstellingen in verband met de Fablab-activiteiten door MOVE en de gemeente Molenbeek in het kader van het CASTII-project (Center for Arts, Sciences, Technologies, Innovations and Inclusion). Het faillissement van de aannemer en de gezondheidscrisis hebben de werken echter voor het grootste deel van het jaar stilgelegd (ze konden pas in december 2020 worden hervat), de vergunning voor het "de novo"-centrum in Kuregem (een project dat door Dokters van de Wereld wordt gecoördineerd) is afgeleverd en de herziening van het ontwikkelingsontwerp voor het centrum van Molenbeek wordt momenteel afgerond, waarna de werken van start zullen gaan. De gezondheidscrisis heeft de mogelijkheid om ontmoetingen met de burgers te organiseren natuurlijk sterk beperkt. Wat het project van Dokters van de Wereld betreft, heeft de operator de eerstelijnsactiviteiten voor kwetsbare groepen voortgezet.
Prioritaire as T	As Technische Bijstand	In 2020 werden toezichtactiviteiten van de autoriteiten van het Programma belemmerd door de gezondheidscrisis, vooral wat de controles van de beheersautoriteit ter plaatse of de audits door de auditautoriteit bij de projectbeheerders betreft. Toch konden de verschillende autoriteiten een kwalitatief hoogstaand toezicht op afstand uitoefenen dankzij het systeem voor de elektronische uitwisseling van gegevens met de begunstigden en een correcte invoering van de gegevens van de Programmatie in het elektronisch beheerssysteem.

ID	Prioritaire as	Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
		Wat het personeel betreft, telde de beheersautoriteit 17,6 personen (VTE), de certificeringsautoriteit 6 personen (VTE) en de auditautoriteit uit 1,25 personen (VTE). De certificeringsautoriteit heeft twee betalingsverzoeken ingediend: het eerste in mei, het tweede in december 2020. De auditautoriteit heeft audits van de verrichtingen uitgevoerd.
Prioritaire as 3b	Prioritaire as 3bis: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationele gebruik van de natuurlijke rijkdommen in de groeisectoren ondersteunen (milieu/rationeel gebruik van de natuurlijke rijkdommen)	Betreffende de drie luiken van deze as, dient het volgende te worden opgemerkt: - er werd vooruitgang geboekt in het saneringsluik van projecten, met de voorbereiding van een aanhangsel (gekoppeld aan specifieke kredieten) voor de sanering van het project "Manufacture Abattoir" en de voltooiing van de afgraving van vervuilde grond en de afvoer ervan naar een verwerkingscentrum voor "Lagum", - Met het oog op de uitbreiding van de capaciteit voor afvalrecyclage is de overheidsopdracht voor de werken aan het nieuwe containerpark van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid van start gegaan, - Wat het laatste luik van deze as betreft, moet worden opgemerkt dat de herdefiniëring (gestart in 2019) is vastgelegd in de goedkeuring van een nieuwe overeenkomst voor het Hippodroom-project. Op operationeel vlak werden verschillende mijlpalen bereikt: indiening van de vergunningsaanvraag voor de speeltuin, voorbereiding van de vergunning voor de golfbaan, voorbereiding van de overheidsopdrachten voor het boshuisje en de inrichting van landschapselementen, en tot slot de gunning van opdracht voor de bezoekersservaring.

3.2. Gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Prioritaire assen, uitgezonderd technische bijstand

Prioritaire as	Prioritaire as 1 - Het onderzoek versterken en overdracht en ontstaan van innovatie verbeteren
Investeringsprioriteit	1b - Bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I, het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen ondernemingen, O&I-centra en het hoger onderwijs, met name de bevordering van investeringen in de ontwikkeling van producten en diensten, de overdracht van technologie, sociale innovatie, milieu-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, de stimulering van de vraag, het opzetten van netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, met name in sleuteltechnologieën en de verspreiding van universeel inzetbare technologieën, alsook de bevordering van investeringen die nodig zijn ter versterking van de crisisresponscapaciteiten van de gezondheidsdiensten.

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 1 / 1b

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	150,00			87,00	0,00	0,00	4 projecten hebben al resultaten gerapporteerd.
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	150,00			155,00	0,00	0,00	Acht projecten dragen bij tot deze indicator: F11-01 Brusselse gebouwen + F11-02 Proximity Lab + F11-03 Atrium Lab + F11-05 Hamster + F11-08 ICITY-RDLBRU + F12-01 Industrialisatie, innovatieve O&O... + F12-02 Living Labs Brussels retrofit + F12-91 IF - Perceel 1 - Kapitaalinvesteringsinstrument voor innovatieve startende ondernemingen
F	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	Voltijdequivalenten	Meer ontwikkeld	20,00			0,00	0,00	0,00	Vier projecten dragen bij tot deze indicator: F11-02 Proximity Lab + F12-01 Industrialisatie, innovatieve O&O, F12-02 Living Labs Brussels retrofit + F12-91 IF - Perceel 1 - Kapitaalinvesteringsinstrument voor innovatieve startende ondernemingen
S	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	Voltijdequivalenten	Meer ontwikkeld	20,00			11,00	0,00	0,00	Er zijn nog geen projecten die over deze indicator rapporteren.
F	CO24	Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten	Voltijdequivalenten	Meer ontwikkeld	16,00			9,43	0,00	0,00	Negen projecten dragen bij tot deze indicator: F11-01 Brusselse gebouwen + F11-02 Proximity Lab + F11-04 METROLAB + F11-05 Hamster + F11-06 Divers Eldercare + F11-07 LagUm + F11-08 ICITY-RDLBRU + F12-01 Industrialisatie, innovatieve O&O... + F12-02 Living Labs Brussels retrofit
S	CO24	Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten	Voltijdequivalenten	Meer ontwikkeld	16,00			32,00	0,00	0,00	Vijf projecten rapporteren resultaten voor deze indicator. Het lager uitvallend resultaat in vergelijking met de voorgaande jaren houdt verband met het feit dat onderzoekscontracten vaak (zeer) kortlopende contracten zijn, en dat sommige projecten hun voltooiing naderen.

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
											Sommige onderzoekers die werden aangeworven in het kader van de EFRO-projecten werken niet langer als onderzoeker voor de begunstigden.
F	CO25	Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor onderzoeksinfrastructuur werkt	Voltijdequivalenten	Meer ontwikkeld	35,00			0,00	0,00	0,00	Voor dit project worden nog geen resultaten gerapporteerd.
S	CO25	Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor onderzoeksinfrastructuur werkt	Voltijdequivalenten	Meer ontwikkeld	35,00			2,00	0,00	0,00	Eén project draagt bij tot deze indicator: F11-05 Hamster.
F	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	18,00			31,00	0,00	0,00	Twee projecten rapporteren reeds resultaten voor deze indicator.
S	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	18,00			39,00	0,00	0,00	Vier projecten dragen bij tot deze indicator: F11-01 Brusselse gebouwen + F11-02 Proximity Lab + F11-08 ICITY-RDI.BRU + F12-02 Living Labs Brussels retrofit
F	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	15,00			54,00	0,00	0,00	Vier projecten rapporteren reeds resultaten.
S	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	15,00			42,00	0,00	0,00	Acht projecten dragen bij tot deze indicator: F11-01 Brusselse gebouwen + F11-02 Proximity Lab + F11-03 Atrium Lab + F11-05 Hamster + F11-08 ICITY-RDI.BRU + F12-01 Industrialisatie, innovatieve O&O... + F12-02 Living Labs Brussels retrofit + F12-91 IF - Perceel 1 - Kapitaalinvesteringsinstrument voor innovatieve startende ondernemingen
F	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	100,00			74,00	0,00	0,00	Drie projecten rapporteren reeds resultaten.
S	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	100,00			122,00	0,00	0,00	Zeven projecten dragen bij tot deze indicator: F11-01 Brusselse gebouwen + F11-02 Proximity Lab + F11-03 Atrium Lab + F11-05 Hamster + F11-08 ICITY-RDI.BRU + F12-02 Living Labs Brussels retrofit + F12-91 IF - Perceel 1 - Kapitaalinvesteringsinstrument voor innovatieve startende ondernemingen
F	CV21	Instruments financiers procurés aux PME pour leurs fonds de roulement	EUR	Meer ontwikkeld	503.665,45			0,00	0,00	0,00	Het project heeft voor deze indicator nog geen resultaten gerapporteerd.
S	CV21	Instruments financiers procurés aux PME pour leurs fonds de roulement	EUR	Meer ontwikkeld	503.665,45			503.665,45	0,00	0,00	Eén project draagt bij tot deze indicator: F12-91 IF - Perceel 1 - Kapitaalinvesteringsinstrument voor innovatieve startende ondernemingen
F	CV23	Nombre de PME disposant d'avances remboursables pour leurs fonds de roulement	Entreprises	Meer ontwikkeld	2,00			0,00	0,00	0,00	Het project heeft voor deze indicator nog geen resultaten gerapporteerd.
S	CV23	Nombre de PME disposant d'avances remboursables pour leurs fonds de roulement	Entreprises	Meer ontwikkeld	2,00			2,00	0,00	0,00	Eén project draagt bij tot deze indicator: F12-91 IF - Perceel 1 - Kapitaalinvesteringsinstrument voor innovatieve startende ondernemingen

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	61,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
F	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
F	CO24	Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten	13,03	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00
S	CO24	Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
F	CO25	Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor onderzoeksinfrastructuur werkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO25	Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor onderzoeksinfrastructuur werkt	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
F	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	29,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
S	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
F	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	28,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
S	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
F	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	48,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
S	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00
F	CV21	Instruments financiers procurés aux PME pour leurs fonds de roulement									
S	CV21	Instruments financiers procurés aux PME pour leurs fonds de roulement									
F	CV23	Nombre de PME disposant d'avances remboursables pour leurs fonds de roulement									
S	CV23	Nombre de PME disposant d'avances remboursables pour leurs fonds de roulement									

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	7,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00			
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO24	Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO24	Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO25	Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor onderzoeksinfrastructuur werkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO25	Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor onderzoeksinfrastructuur werkt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	7,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00			
S	CO26	Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO28	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	7,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00			

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
S	CO29	Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CV21	Instruments financiers procurés aux PME pour leurs fonds de roulement									
S	CV21	Instruments financiers procurés aux PME pour leurs fonds de roulement									
F	CV23	Nombre de PME disposant d'avances remboursables pour leurs fonds de roulement									
S	CV23	Nombre de PME disposant d'avances remboursables pour leurs fonds de roulement									

Niet gevalideerd

Prioritaire as	Axe 1 - Renforcer la recherche et améliorer le transfert et l'émergence de l'innovation
Investeringsprioriteit	1b - Bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I, het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen ondernemingen, O&I-centra en het hoger onderwijs, met name de bevordering van investeringen in de ontwikkeling van producten en diensten, de overdracht van technologie, sociale innovatie, milieu-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, de stimulering van de vraag, het opzetten van netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, met name in sleuteltechnologieën en de verspreiding van universeel inzetbare technologieën, alsook de bevordering van investeringen die nodig zijn ter versterking van de crisisresponscapaciteiten van de gezondheidsdiensten.
Specifieke doelstelling	OS1.1 - Augmenter les capacités de recherche appliquée en lien avec les enjeux prioritaires identifiés dans le diagnostic

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
OS1.1	Binnenlandse bruto-uitgaven voor O&O in % van het BBP	% van BBP	Meer ontwikkeld	1,51	2013	1,92			De cijfers over de binnenlandse bruto-uitgaven voor O&O worden om de twee jaar verstrekt door Belspo. De waarden voor 2018 en 2019 zijn ramingen. De definitieve cijfers zijn nog niet beschikbaar (publicatie door Belspo in juli). Het INR heeft een grondige herziening van de gewestelijke rekeningen uitgevoerd (belangrijke methodologische veranderingen in de historische reeksen). Sedert de herziening, die in 2020 is begonnen, zijn de BBP-gegevens van vóór 2015 herzien. De waarde voor 2014 is in de tabel gecorrigeerd. Er is een reeksbreuk in de tabel tussen 2011-2013 en 2014-2019.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
SD1.1	Binnenlandse bruto-uitgaven voor O&O in % van het BBP	2,22		2,06		2,04		1,90	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
SD1.1	Binnenlandse bruto-uitgaven voor O&O in % van het BBP	1,70		1,62	

Prioritaire as	As 1 - Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren
Investeringsprioriteit	1b - Bevordering van bedrijfsinvesteringen in O& I, het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen ondernemingen, O& I-centra en het hoger onderwijs, met name de bevordering van investeringen in de ontwikkeling van producten en diensten, de overdracht van technologie, sociale innovatie, milieu-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, de stimulering van de vraag, het opzetten van netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, met name in sleuteltechnologieën en de verspreiding van universeel inzetbare technologieën, alsook de bevordering van investeringen die nodig zijn ter versterking van de crisisresponscapaciteiten van de gezondheidsdiensten.
Specifieke doelstelling	SD1.2 - De innovatie verhogen in de kmo's

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
SD1.2	Aandeel ondernemingen met innovatieve activiteiten (technologische en niet-technologische)	% van de ondernemingen	Meer ontwikkeld	56,00	2012	66,00			De gegevens zijn afkomstig van een tweejaarlijkse enquête. De waarde voor 2018 is toegevoegd. De waarde voor 2020 zal in november/december 2022 beschikbaar zijn.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
OS1.2	Aandeel ondernemingen met innovatieve activiteiten (technologische en niet-technologische)			63,00				65,00	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
OS1.2	Aandeel ondernemingen met innovatieve activiteiten (technologische en niet-technologische)			57,00	

Prioritaire as	As 2 - Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de kmo's in de groeisectoren verbeteren
Investeringsprioriteit	3a - Bevordering van ondernemerschap, met name door de economische exploitatie van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en door de oprichting van nieuwe bedrijven - onder meer via starterscentra - aan te moedigen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 2 / 3a

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Ondernemingen		250,00			150,00	0,00	0,00	Vijf projecten hebben al resultaten gerapporteerd.
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Ondernemingen		250,00			611,00	0,00	0,00	Zes projecten dragen bij tot deze indicator: F21-01 Bellevue4Starters + F21-03 Marco Polo ruimte + F21-04 TRIAXES + F21-05 COOPCITY + F21-91 IF Perceel 2 Voordelige leningen voor ondernemingen actief in de sociale, de inschakelings- of de coöperatieve economie + F21-91 IF Perceel 3 Microkredieten
F	CO05	Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	250,00			95,00	0,00	0,00	Vijf projecten hebben al resultaten gerapporteerd.
S	CO05	Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	250,00			341,00	0,00	0,00	Zes projecten dragen bij tot deze indicator: F21-01 Bellevue4Starters + F21-03 Marco Polo ruimte + F21-04 TRIAXES + F21-05 COOPCITY + F21-91 IF Perceel 2 Voordelige leningen voor ondernemingen actief in de sociale, de inschakelings- of de coöperatieve economie + F21-91 IF Perceel 3 Microkredieten
F	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	Voltijdequivalenten	Meer ontwikkeld	250,00			0,00	0,00	0,00	De projecten rapporteren nog geen resultaten.
S	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	Voltijdequivalenten	Meer ontwikkeld	250,00			339,00	0,00	0,00	Vier projecten dragen bij tot deze indicator: F21-03 Espace Marco Polo + F21-05 COOPCITY + F21-91 IF Perceel 2 Voordelige leningen voor ondernemingen actief in de sociale, de inschakelings- of de coöperatieve economie + F21-91 IF Perceel 3 Microkredieten
F	Bx1	Bx1 Aantal personen die actief hebben deelgenomen aan sensibiliserings- en coachingsacties rond ondernemerschap in het BHG.	Personnes	Meer ontwikkeld	950,00			2.564,00	0,00	0,00	De vijf projecten hebben al resultaten gerapporteerd. Er zij op gewezen dat project F21-05 de verwachte resultaten ruimschoots overtreft.
S	Bx1	Bx1 Aantal personen die actief hebben deelgenomen aan sensibiliserings- en coachingsacties rond ondernemerschap in het BHG.	Personnes	Meer ontwikkeld	950,00			1.532,00	0,00	0,00	Vijf projecten dragen bij tot deze indicator: F21-01 Bellevue4Starters + F21-04 TRIAXES + F21-05 COOPCITY + F21-91 IF Perceel 2 Voordelige leningen voor ondernemingen actief in de sociale, de inschakelings- of de coöperatieve economie + F21-91 IF Perceel 3 Microkredieten
F	CV21	Financiële instrumenten voor kmo's voor hun bedrijfskapitaal	EUR	Meer ontwikkeld	1.500.000,00			0,00	0,00	0,00	De twee projecten melden reeds resultaten die nog door de beheersautoriteit moeten worden gevalideerd vooraleer ze in het verslag worden opgenomen.

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
S	CV21	Financiële instrumenten voor kmo's voor hun bedrijfskapitaal	EUR	Meer ontwikkeld	1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	0,00	Twee projecten dragen bij tot deze indicator: F21-91 IF Perceel 2 Voordelige leningen voor ondernemingen actief in de sociale, de inschakelings- of de coöperatieve economie + F21-91 IF Perceel 3 Microkredieten
F	CV23	Aantal kmo's dat over terugbetaalbare voorschotten beschikt voor het bedrijfskapitaal	Entreprises	Meer ontwikkeld	150,00			0,00	0,00	0,00	De twee projecten melden reeds resultaten die nog door de beheersautoriteit moeten worden gevalideerd vooraleer ze in het verslag worden opgenomen.
S	CV23	Aantal kmo's dat over terugbetaalbare voorschotten beschikt voor het bedrijfskapitaal	Entreprises	Meer ontwikkeld	150,00			150,00	0,00	0,00	Twee projecten dragen bij tot deze indicator: F21-91 IF Perceel 2 Voordelige leningen voor ondernemingen actief in de sociale, de inschakelings- of de coöperatieve economie + F21-91 IF Perceel 3 Microkredieten

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	134,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00
F	CO05	Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt	89,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
S	CO05	Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
F	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00
F	Bx1	Bx1 Aantal personen die actief hebben deelgenomen aan sensibiliserings- en coachingsacties rond ondernemerschap in het BHG.	2.379,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00
S	Bx1	Bx1 Aantal personen die actief hebben deelgenomen aan sensibiliserings- en coachingsacties rond ondernemerschap in het BHG.	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
F	CV21	Financiële instrumenten voor kmo's ter aanvulling van hun bedrijfskapitaal									
S	CV21	Financiële instrumenten voor kmo's ter aanvulling van hun bedrijfskapitaal									
F	CV23	Aantal kmo's dat over terugbetaalbare voorschotten beschikt ter aanvulling van het bedrijfskapitaal									
S	CV23	Aantal kmo's dat over terugbetaalbare voorschotten beschikt ter aanvulling van het bedrijfskapitaal									

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	111,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00			
F	CO05	Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO05	Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt	91,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00			
F	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO08	Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven	89,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00			
F	Bx1	Bx1 Aantal personen die actief hebben deelgenomen aan sensibiliserings- en coachingsacties rond ondernemerschap in het BHG.	358,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00			
S	Bx1	Bx1 Aantal personen die actief hebben deelgenomen aan sensibiliserings- en coachingsacties rond ondernemerschap in het BHG.	1.032,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00			
F	CV21	Financiële instrumenten voor kmo's ter aanvulling van hun bedrijfskapitaal									
S	CV21	Financiële instrumenten voor kmo's ter aanvulling van hun bedrijfskapitaal									

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CV23	Aantal kmo's dat over terugbetaalbare voorschotten beschikt ter aanvulling van het bedrijfskapitaal									
S	CV23	Aantal kmo's dat over terugbetaalbare voorschotten beschikt ter aanvulling van het bedrijfskapitaal									

Niet gevalideerd

Prioritaire as	As 2 - Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de kmo's in de groeisectoren verbeteren
Investeringsprioriteit	3a - Bevordering van ondernemerschap, met name door de economische exploitatie van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en door de oprichting van nieuwe bedrijven - onder meer via starterscentra - aan te moedigen
Specifieke doelstelling	SD2.1 - Nieuwe activiteiten ontwikkelen die leiden tot jobcreatie, ook in sociale economie

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
OS2.1	Aantal ingevulde banen in de groeisectoren	Aantal ingevulde banen	Meer ontwikkeld	151.286,00	2013	160.000,00			De waarde voor 2019 is toegevoegd. De waarde voor 2020 is nog niet beschikbaar. De indicator heeft betrekking op het aantal banen per 31 december.
OS2.1	Aantal ondernemingen met minder dan 50 personen in groeisectoren	Onderneming met minder dan 50 werknemers	Meer ontwikkeld	9.553,00	2014	9.712,00			De waarde voor 2019 is toegevoegd. De waarde voor 2020 is nog niet beschikbaar. De indicator betreft het aantal ondernemingen met minder dan 50 werknemers op 31 december.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
OS2.1	Aantal ingevulde banen in de groeisectoren	162.769,00		160.313,00		156.562,00		154.073,00	
OS2.1	Aantal ondernemingen met minder dan 50 personen in groeisectoren	10.845,00		10.561,00		10.277,00		10.052,00	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
OS2.1	Aantal ingevulde banen in de groeisectoren	152.258,00		150.767,00	
OS2.1	Aantal ondernemingen met minder dan 50 personen in groeisectoren	9.578,00		9.553,00	

Prioritaire as	As 2 - Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de kmo's in de groeisectoren verbeteren
Investeringsprioriteit	3d - Ondersteuning van de capaciteit van kmo's om te groeien op de regionale, nationale en internationale markten, en deel te nemen aan innovatieprocessen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 2 / 3d

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	250,00			34,00	0,00	0,00	Drie projecten hebben al resultaten gerapporteerd. Gezien de aanbevelingen van de audit van de Europese Commissie houden de resultaten die de beheersautoriteit aan de Commissie voorlegt geen rekening meer met vzw's. Rekening houdend met de beleidsoriënteringen van het Programma, die betrekking hebben op sectoren met ondernemingen die deze ondernemingsvorm hebben, en met de beperkingen of kaders die voor de ondernemingen gelden ter ondersteuning van deze structuren, wenst de B.R. erop te wijzen dat een aantal uitdrukkelijke ambities van het Programma (bijvoorbeeld de 11 ondernemingen met aangepast werk van project F22-02 Dev Up Team) dus niet zijn opgenomen in de gerapporteerde resultaten.
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	250,00			119,00	0,00	0,00	Vijf projecten dragen bij tot deze indicator: F22-02 Dev Up Team + F22-03 ALIFE + F22-04 Manufakture + F22-05 ONCO-TRA,BRU + F22-06 Mediapark Na overleg met de beheersautoriteit zal het project F22-01 Beer Palace niet aan deze indicator bijdragen, voornamelijk omdat de steun aan de ondernemingen niet beantwoordt aan de strikte definitie van de indicator. Het feit dat dit project niet langer bijdraagt aan deze indicator verklaart de daling van de projecties voor de projecten.
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	100,00			1,00	0,00	0,00	Eén project rapporteert reeds resultaten voor deze indicator.
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	100,00			3,00	0,00	0,00	Twee projecten dragen bij tot deze indicator: F22-04 Manufakture + F22-06 Mediapark
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	150,00			33,00	0,00	0,00	Twee projecten rapporteren reeds resultaten. Gezien de aanbevelingen van de audit van de Europese Commissie neemt de beheersautoriteit vzw's niet langer op in resultaten die aan de Commissie worden gerapporteerd. Rekening houdend met de beleidsoriënteringen van het Programma, die betrekking hebben op sectoren met ondernemingen die deze ondernemingsvorm hebben, wenst de B.R. erop te wijzen dat een aantal uitdrukkelijke ambities van het Programma (bijvoorbeeld de 11 ondernemingen met aangepast werk van project F22-02 Dev Up Team) niet zijn opgenomen in de gerapporteerde resultaten.
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	150,00			116,00	0,00	0,00	Vijf projecten dragen bij tot deze indicator: F22-02 Dev Up Team + F22-03 ALIFE + F22-04 Manufakture + F22-05 ONCO-TRA,BRU + F22-06 Mediapark

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
		dat niet-financiële steun ontvangt									Na overleg met de beheersautoriteit zal het project F22-01 Beer Palace niet langer aan deze indicator kunnen bijdragen, voornamelijk omdat de steun aan de ondernemingen niet beantwoordt aan de strikte definitie van de indicator. Het feit dat dit project niet langer bijdraagt aan deze indicator verklaart de daling van de projecties voor de projecten.
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Vierkante meter	Meer ontwikkeld	14.600,00			0,00	0,00	0,00	De projecten rapporteren nog geen resultaten. Voor twee projecten is reeds een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Vierkante meter	Meer ontwikkeld	14.600,00			21.157,20	0,00	0,00	Drie projecten dragen bij tot deze indicator: F22-04 Manufaktur + F22-01 Beer Palace + F22-06 Mediapark Voor het project F22-01 Beer Palace is de streefwaarde voor 2023 naar boven bijgesteld, wat het verschil verklaart met het jaarlijks uitvoeringsverslag 2019.

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	34,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	33,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	20.166,00	0,00	0,00	20.166,00	0,00	0,00	20.166,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	181,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00			
F	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO02	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	181,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00			
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Niet gevalideerd

Prioritaire as	As 2 - Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de kmo's in de groeisectoren verbeteren
Investeringsprioriteit	3d - Ondersteuning van de capaciteit van kmo's om te groeien op de regionale, nationale en internationale markten, en deel te nemen aan innovatieprocessen
Specifieke doelstelling	SD2.2. Specifieke doelstelling 2.2: De ontwikkeling van kmo's begeleiden, met inbegrip van projecten binnen de sociale economie

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
Bx6	Bruto toegevoegde waarde aan basisprijs (marktprijs) in de groeisectoren	In miljoenen euro	Meer ontwikkeld	12.633,00	2013	15.683,00			Na een grondige herziening van de methodologie, die in 2020 van start ging, zijn de waarden voor 2011-2014 herzien. 2014 is in de tabel gecorrigeerd. Er is een reeksbreuk in de tabel tussen 2011-2013 en 2014-2019. De waarde voor 2019 is toegevoegd. De waarden voor 2016-2018 zijn herzien (regelmatige herziening - elk jaar worden de waarden van de vorige 3 jaar herzien).
OS2.2	Aantal faillissementen van ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de groeisectoren	percentage (aantal faillissementen / aantal vestigingen)	Meer ontwikkeld	3,58	2013	passer et rester sous la barre des 3,50%			De waarde voor 2019 is toegevoegd. De waarde voor 2020 is nog niet beschikbaar. De statistieken over bedrijfsfaillissementen van vóór 2018 omvatten alleen handelsondernemingen. Sinds mei 2018 is het toepassingsgebied van de faillissementen uitgebreid en omvatten deze statistieken behalve de handelsondernemingen ook de vzw's en de vrije beroepen (reeksbreuk). De cijfers stemmen overeen met het aantal faillissementen van dat jaar in de groeisectoren, gedeeld door het aantal btw-plichtigen die dat jaar gemiddeld in de groeisectoren actief waren.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
Bx6	Bruto toegevoegde waarde aan basisprijs (marktprijs) in de groeisectoren	14.718,00		14.403,00		13.690,00		13.201,00	
OS2.2	Aantal faillissementen van ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de groeisectoren		3,62%		3,81%		3,33%		2,61%

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
Bx6	Bruto toegevoegde waarde aan basisprijs (marktprijs) in de groeisectoren	13.155,00		12.475,00	
OS2.2	Aantal faillissementen van ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de groeisectoren		2,75%		3,04%

Prioritaire as	As 3: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de (koolstofarme) groeisectoren ondersteunen
Investeringsprioriteit	4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 4b

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	250,00			131,00	0,00	0,00	De drie projecten rapporteren reeds resultaten. Gezien de aanbevelingen van de audit van de Europese Commissie houden de resultaten die de beheersautoriteit aan de Commissie voorlegt geen rekening meer met vzw's. Rekening houdend met de beleidsoriënteringen van het Programma, die betrekking hebben op sectoren met ondernemingen die deze ondernemingsvorm hebben, wenst de B.R. erop te wijzen dat een aantal uitdrukkelijke ambities van het Programma dus niet zijn opgenomen in de gerapporteerde resultaten.
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	250,00			245,00	0,00	0,00	Deze indicator is verbonden met indicator CO 04, die er automatisch toe bijdraagt. Drie projecten dragen bij aan deze indicator: F31-01 Irisphere + F31-02 BoerenBruxselPaysans + F31-03 BruGeo
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	250,00			131,00	0,00	0,00	Drie projecten dragen bij aan deze indicator: F31-01 Irisphere + F31-02 BoerenBruxselPaysans + F31-03 BruGeo
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	Ondernemingen	Meer ontwikkeld	250,00			245,00	0,00	0,00	De drie projecten rapporteren reeds resultaten. Gezien de aanbevelingen van de audit van de Europese Commissie houden de resultaten die de beheersautoriteit aan de Commissie voorlegt geen rekening meer met vzw's. Rekening houdend met de beleidsoriënteringen van het Programma, die betrekking hebben op sectoren met ondernemingen die deze ondernemingsvorm hebben, wenst de B.R. erop te wijzen dat een aantal uitdrukkelijke ambities van het Programma dus niet zijn opgenomen in de gerapporteerde resultaten.

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	120,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	120,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	245,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00			
F	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO04	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	245,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00			

Niet gevalideerd

Prioritaire as	As 3: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de (koolstofarme) groeisectoren ondersteunen
Investeringsprioriteit	4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven
Specifieke doelstelling	SD3.1 - De energietransitie van de Brusselse kmo's versterken

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
3.1si	Totaal industrieel energieverbruik (met klimaatcorrectie)	GWh PCI	Meer ontwikkeld	613,00	2013	576,00			De waarde voor 2019 is toegevoegd. De hele reeks is herzien, zoals elk jaar. De referentiewaarde is niet veranderd. Opgelet, deze cijfers geven het energieverbruik weer zonder klimaatcorrectie: een klimaatcorrectie is niet relevant voor de industrie en bovendien beschikken wij niet over deze gegevens.
3.1tm	Totaal energieverbruik van de tertiaire profit-sector (met klimaatcorrectie)	GWh PCI	Meer ontwikkeld	4.000,00	2013	3.760,00			De waarde voor 2019 is toegevoegd. De hele reeks is herzien, zoals elk jaar. De referentiewaarde voor 2013 is niet langer correct, aangezien die ook is herzien: zij bedraagt 4.372,442 GWh. Het kan relevant zijn de streefwaarde aan te passen.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
3.1si	Totaal industrieel energieverbruik (met klimaatcorrectie)	635,00		672,00		670,00		689,00	
3.1tm	Totaal energieverbruik van de tertiaire profit-sector (met klimaatcorrectie)	3.782,00		3.571,00		3.496,00		3.491,00	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
3.1si	Totaal industrieel energieverbruik (gecorrigeerd voor het klimaat)	679,00		643,00	
3.1tm	Totaal energieverbruik van de tertiaire profit-sector (met klimaatcorrectie)	3.627,00		3.594,00	

Prioritaire as	As 3: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de (koolstofarme) groeisectoren ondersteunen
Investeringsprioriteit	4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare gebouwen, en in de woningbouwsector

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 4c

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	kWh/jaar	Meer ontwikkeld	4.793.018,00			0,00	0,00	0,00	Project F32-03 Zwembad VUB is voltooid en rapporteert reeds resultaten, die echter nog door de beheersautoriteit moeten worden gevalideerd voordat ze in het verslag worden opgenomen. De overige projecten kunnen nog niet als volledig uitgevoerd worden beschouwd. Vier van de zes vereiste vergunningen zijn reeds afgeleverd.
S	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	kWh/jaar	Meer ontwikkeld	4.793.018,00			8.637.752,00	0,00	0,00	Dertien projecten dragen bij tot deze indicator: F32-02 Opwekking van koude... + F32-03 Zwembad VUB + F42-01 Abdij van Vorst + F32-10 U-project + F32-11 Berchem Ecole Centrale + F32-12 Berchem Sportcentrum + F32-13 Crematorium van Brussel + F32-14 VGC Elzenhof + F32-15 Ma Campagne + F32-17 VUB + F32-18 Collège Saint-Hubert + F32-20 Brugmann Suniris + F32-21 Instituut Ursulinen Er zijn nu twee extra projecten die bijdragen tot deze indicator t.o.v. de in het jaarlijks uitvoeringsverslag 2019 gerapporteerde projecten. Deze projecten zijn geselecteerd en goedgekeurd na de specifieke oproep tot het indienen van projecten voor "energieprestaties" eind 2018. Eén project, F22-01 Beer Palace, beantwoordt niet langer aan deze indicator omdat de werken later dan gepland klaar zullen zijn. De toevoeging van deze twee projecten en het wegvallen van een project dat niet langer bijdraagt tot de indicator, verklaren de wijziging van de streefwaarde.
F	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	Ton CO2eq	Meer ontwikkeld	3.228,00			0,00	0,00	0,00	Project F32-03 Zwembad VUB is voltooid en rapporteert reeds resultaten, die echter nog door de beheersautoriteit moeten worden gevalideerd voordat ze in het verslag worden opgenomen. De overige projecten kunnen nog niet als volledig uitgevoerd worden beschouwd.
S	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	Ton CO2eq	Meer ontwikkeld	3.228,00			2.266,93	0,00	0,00	Twaalf projecten dragen bij tot deze indicator: F32-02 Opwekking van koude... + F32 Zwembad VUB + F32-10 U-project + F32-11 Berchem Ecole Centrale + F32-12 Berchem Sportcentrum + F32-13 Crematorium van Brussel + F32-14 VGC Elzenhof + F32-15 Ma Campagne + F32-17 VUB + F32-18 Collège Saint-Hubert + F32-20 Brugmann Suniris + F32-21 Instituut Ursulinen

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
											Er zijn nu twee extra projecten die bijdragen tot deze indicator t.o.v. de in het jaarlijks uitvoeringsverslag 2019 gerapporteerde projecten. Deze projecten zijn geselecteerd en goedgekeurd na de specifieke oproep tot het indienen van projecten voor "energieprestaties" eind 2018.
F	Bx3	Aantal instellingen dat heeft deelgenomen aan een sensibiliserings-, begeleidings- of coachingsactie	Institution	Meer ontwikkeld	100,00			0,00	0,00	0,00	Twee projecten dragen bij tot deze indicator: F32-02 Opwekking van koude... + F32-03 Zwembad VUB
S	Bx3	Aantal instellingen dat heeft deelgenomen aan een sensibiliserings-, begeleidings- of coachingsactie	Institution	Meer ontwikkeld	100,00			6,00	0,00	0,00	Project F32-03 Zwembad VUB is voltooid en er werden rondleidingen georganiseerd om het innovatieve en duurzame technische systeem van het zwembad voor te stellen, onder meer aan instellingen. Deze rondleidingen hebben een pedagogisch effect en zijn voor herhaling vatbaar, maar bij gebrek aan gegevens over de doorverwezen instellingen kan de beheersautoriteit de resultaten niet in de betrokken indicator opnemen. Het andere project kan nog niet als volledig uitgevoerd worden beschouwd.

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	8.930.140,00	0,00	0,00	1.575.327,00	0,00	0,00	1.575.327,00	0,00	0,00
F	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	2.066,73	0,00	0,00	372,43	0,00	0,00	372,43	0,00	0,00
F	Bx3	Aantal instellingen dat heeft deelgenomen aan een sensibiliserings-, begeleidings- of coachingsactie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Bx3	Aantal instellingen dat heeft deelgenomen aan een sensibiliserings-, begeleidings- of coachingsactie	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	Bx3	Aantal instellingen dat heeft deelgenomen aan een sensibiliserings-, begeleidings- of coachingsactie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
S	Bx3	Aantal instellingen dat heeft deelgenomen aan een sensibiliserings-, begeleidings- of coachingsactie	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Niet gevalideerd

Prioritaire as	As 3: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de (koolstofarme) groeisectoren ondersteunen
Investeringsprioriteit	4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare gebouwen, en in de woningbouwsector
Specifieke doelstelling	SD3.2 - Specifieke doelstelling 3.2: Ondersteunen van de energietransitie in openbare infrastructuren en openbare huisvestingsinfrastructuren

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
3.2ap	Totaal energieverbruik van de overheidsinstellingen (met klimaatcorrectie)	GWh PCI	Meer ontwikkeld	1.169,00	2013	1.098,00			De waarde voor 2019 is toegevoegd. De hele reeks is herzien, zoals elk jaar. De referentiewaarde voor 2013 is ook herzien en komt nu op 1.167,779 GWh.
3.2lg	Totaal energieverbruik van woningen (met klimaatcorrectie)	GWh PCI	Meer ontwikkeld	8.145,00	2013	7.656,00			De waarde voor 2019 is toegevoegd. De hele reeks is herzien, zoals elk jaar. De referentiewaarde voor 2013 is ook herzien en komt nu op 8.064,94 Gwh.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
3.2ap	Totaal energieverbruik van de overheidsinstellingen (met klimaatcorrectie)	1.155,00		1.343,00		1.307,00		1.313,00	
3.2lg	Totaal energieverbruik van woningen (met klimaatcorrectie)	7.266,00		7.546,00		7.703,00		7.517,00	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
3.2ap	Totaal energieverbruik van de overheidsinstellingen (met klimaatcorrectie)	1.327,00		1.353,00	
3.2lg	Totaal energieverbruik van woningen (met klimaatcorrectie)	7.950,00		8.106,00	

Prioritaire as	Axe 3 - Soutenir le développement d'une économie circulaire et l'utilisation rationnelle des ressources dans les filières porteuses (bas carbone)
Investeringsprioriteit	4e - Bevordering van koolstofarme strategieën voor alle soorten grondgebied, met name voor de stedelijke gebieden, inclusief het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit en beperkingsrelevante aanpassingsmaatregelen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 4e

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	CO14	Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen	km	Meer ontwikkeld	15,00			0,00	0,00	0,00	Dit project kan niet als voltooid worden beschouwd; er kunnen derhalve nog geen resultaten voor deze indicator worden gerapporteerd.
S	CO14	Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen	km	Meer ontwikkeld	15,00			15,00	0,00	0,00	Eén project draagt bij tot deze indicator: F33-02 Fietsroute
F	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	kWh/jaar	Meer ontwikkeld	3.594.764,00			0,00	0,00	0,00	Dit project kan niet als voltooid worden beschouwd; er kunnen derhalve nog geen resultaten voor deze indicator worden gerapporteerd. Het project heeft de twee nodige vergunningen verkregen.
S	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	kWh/jaar	Meer ontwikkeld	3.594.764,00			3.427.200,00	0,00	0,00	Eén project voldoet aan deze indicator: F33-07 Kazernes van Elsene
F	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	Ton CO2eq	Meer ontwikkeld	2.421,00			0,00	0,00	0,00	Dit project kan niet als voltooid worden beschouwd; er kunnen derhalve nog geen resultaten voor deze indicator worden gerapporteerd.
S	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	Ton CO2eq	Meer ontwikkeld	2.421,00			650,00	0,00	0,00	Eén project voldoet aan deze indicator: F33-07 Kazernes van Elsene
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Vierkante meter	Meer ontwikkeld	5.000,00			0,00	0,00	0,00	Dit project kan niet als voltooid worden beschouwd; er kunnen derhalve nog geen resultaten voor deze indicator worden gerapporteerd.
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Vierkante meter	Meer ontwikkeld	5.000,00			7.000,00	0,00	0,00	Eén project voldoet aan deze indicator: F33-07 Kazernes van Elsene

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigen], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	CO14	Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO14	Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
F	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
S	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	3.427.200,00	0,00	0,00	3.427.200,00	0,00	0,00	3.427.200,00	0,00	0,00
F	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO14	Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO14	Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO34	Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Prioritaire as	As 3: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de (koolstofarme) groeisectoren ondersteunen
Investeringsprioriteit	4e - Bevordering van koolstofarme strategieën voor alle soorten grondgebied, met name voor de stedelijke gebieden, inclusief het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit en beperkingsrelevante aanpassingsmaatregelen
Specifieke doelstelling	SD3.3. Specifieke doelstelling 3.3: De milieukwaliteit in de stedelijke gebieden verbeteren

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
3.3cy	Gemiddeld aantal fietsers per kruispunt per uur	Aantal	Meer ontwikkeld	159,00	2013	272,00			De waarde voor 2020 is nog niet beschikbaar.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
3.3cy	Gemiddeld aantal fietsers per kruispunt per uur	351,00		322,00		278,00		280,00	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
3.3cy	Gemiddeld aantal fietsers per kruispunt per uur	214,00		204,00	

Prioritaire as	As 3: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de (koolstofarme) groeisectoren ondersteunen
Investeringsprioriteit	6e - Het nemen van maatregelen ter verbetering van de stedelijke omgeving, om steden te revitaliseren, vervallen industrieterreinen te saneren en te ontsmetten (inclusief conversiegebieden), luchtvervuiling te verminderen en geluidsbeperkende maatregelen te bevorderen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 6e

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
-----	----	-----------	-------------	----------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
-----	----	-----------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
-----	----	-----------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Prioritaire as	As 3: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de (koolstofarme) groeisectoren ondersteunen
Investeringsprioriteit	6e - Het nemen van maatregelen ter verbetering van de stedelijke omgeving, om steden te revitaliseren, vervallen industrieterreinen te saneren en te ontsmetten (inclusief conversiegebieden), luchtvervuiling te verminderen en geluidsbeperkende maatregelen te bevorderen
Specifieke doelstelling	SD3.4 - Specifieke doelstelling 3.4: Ondersteuning van de verbetering van het stedelijk leefmilieu via de sanering van verontreinigde bodems en verlaten industrieterreinen

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
OS3.4	Percentage saneringsprojecten in verhouding met het totaal aantal projecten van bodembewerking (= project risicobeheer + saneringsproject)	percentage	Meer ontwikkeld	0,00	2013	0,00			Deze specifieke doelstelling is overgeheveld naar As 3b.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
OS3.4	Percentage saneringsprojecten in verhouding met het totaal aantal projecten van bodembewerking (= project risicobeheer + saneringsproject)								

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
OS3.4	Percentage saneringsprojecten in verhouding met het totaal aantal projecten van bodembewerking (= project risicobeheer + saneringsproject)				

Prioritaire as	Axe 4 - Améliorer le cadre de vie des quartiers et des populations fragilisées
Investeringsprioriteit	9a - Het investeren in de gezondheids- en sociale infrastructuur dat bijdraagt tot de nationale, regionale en lokale ontwikkeling, het verminderen van ongelijkheden wat de gezondheidsstatus betreft, het bevorderen van sociale insluiting door een betere toegankelijkheid van sociale, culturele en recreatieve diensten en de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte diensten

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 4 / 9a

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Vierkante meter		2.400,00			0,00	0,00	0,00	Dit project kan nog niet als voltooid worden beschouwd; er kunnen derhalve nog geen resultaten voor deze indicator worden gerapporteerd. De stedenbouwkundige vergunning voor dit project werd afgeleverd in 2020.
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Vierkante meter		2.400,00			2.400,00	0,00	0,00	Eén project draagt bij tot deze indicator: F44-01 Dokters van de Wereld
F	Bx8	Aantal consulten in eerstelijnsgezondheidszorgcentra (voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg) die inspelen op de problemen van kwetsbare bevolkingsgroepen (waaronder vluchtelingen, asielzoekers, migranten zonder papieren en mensen zonder administratief statuut)	Nombre	Meer ontwikkeld	50.000,00			0,00	0,00	0,00	Dit project rapporteert resultaten voor 2018, 2019 en 2020. Om de gerapporteerde resultaten te verifiëren, was de B.R. voornemens een controle ter plaatse te verrichten. Vanwege COVID-19 heeft de B.R. deze controle nog niet kunnen uitvoeren en heeft zij daarom beslist deze resultaten nog niet te melden.
S	Bx8	Aantal consulten in eerstelijnsgezondheidszorgcentra (voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg) die inspelen op de problemen van kwetsbare bevolkingsgroepen (waaronder vluchtelingen, asielzoekers, migranten zonder papieren en mensen zonder administratief statuut)	Nombre	Meer ontwikkeld	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	Eén project draagt bij tot deze indicator: F44-01 Dokters van de Wereld

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
F	Bx8	Nbre de consult. dans les centres soc. de santé globale (phys. et ment.) de 1ère ligne, répondant aux problématiques rencontrées par les pop. frag. (dont les personnes réfugiées, demandeuses d'asile, sans papiers ou sans statut adm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
S	Bx8	Nbre de consult. dans les centres soc. de santé globale (phys. et ment.) de 1ère ligne, répondant aux problématiques rencontrées par les pop. frag. (dont les personnes réfugiées, demandeuses d'asile, sans papiers ou sans statut adm.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	Bx8	Nbre de consult. dans les centres soc. de santé globale (phys. et ment.) de 1ère ligne, répondant aux problématiques rencontrées par les pop. frag. (dont les personnes réfugiées, demandeuses d'asile, sans papiers ou sans statut adm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	Bx8	Nbre de consult. dans les centres soc. de santé globale (phys. et ment.) de 1ère ligne, répondant aux problématiques rencontrées par les pop. frag. (dont les personnes réfugiées, demandeuses d'asile, sans papiers ou sans statut adm.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Prioritaire as	As 4 - Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
Investeringsprioriteit	9a - Het investeren in de gezondheids- en sociale infrastructuur dat bijdraagt tot de nationale, regionale en lokale ontwikkeling, het verminderen van ongelijkheden wat de gezondheidsstatus betreft, het bevorderen van sociale insluiting door een betere toegankelijkheid van sociale, culturele en recreatieve diensten en de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte diensten
Specifieke doelstelling	SD4.4 - Specifieke doelstelling 4.4: Een sanitair en sociaal aanbod ontwikkelen voor kwetsbare bevolkingsgroepen (waaronder vluchtelingen, asielzoekers, migranten zonder documenten en mensen administratief statuut)

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
Bx7	Aantal eerstelijnsgezondheidszorgcentra (voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg) die inspelen op de problemen van kwetsbare bevolkingsgroepen (waaronder vluchtelingen, asielzoekers, migranten zonder papieren en mensen zonder administratief statuut)	Nombre	Meer ontwikkeld	0,00	2016	2,00	0,00		Cet indicateur dépend essentiellement d'un projet, pas encore finalisé, de la Programmation.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
Bx7	Aantal eerstelijnsgezondheidszorgcentra (voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg) die inspelen op de problemen van kwetsbare bevolkingsgroepen (waaronder vluchtelingen, asielzoekers, migranten zonder papieren en mensen zonder administratief statuut) in de kwetsbare wijken.					0,00		0,00	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
Bx7	Aantal eerstelijnsgezondheidszorgcentra (voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg) die inspelen op de problemen van kwetsbare bevolkingsgroepen (waaronder vluchtelingen, asielzoekers, migranten zonder papieren en mensen zonder administratief statuut) in de kwetsbare wijken.	0,00		0,00	

Prioritaire as	Axe 4 - Améliorer le cadre de vie des quartiers et des populations fragilisées
Investeringsprioriteit	9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 4 / 9b

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Vierkante meter	Meer ontwikkeld	8.300,00			0,00	0,00	0,00	Geen enkel project kan momenteel als voltooid worden beschouwd; er kunnen derhalve nog geen resultaten voor deze indicator worden gerapporteerd. Voor acht van deze tien projecten is reeds een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Vierkante meter	Meer ontwikkeld	8.300,00			17.315,00	0,00	0,00	Tien projecten dragen bij tot deze indicator: F41-01 Kinderdagverblijf Altaïr + F41-02 Kinderdagverblijf Handelskaai + F41-03 Kinderdagverblijf Gosselies + F41-04 Kinderdagverblijf OCMW van Schaarbeek + F41-05 Kinderdagverblijf Ulens + F41-06 Kinderdagverblijf des Charbonnages + F42-01 Abdij van Vorst + F42-02 Masui4Ever + F42-03 De Vaartkapoen + F42-04 CASTII
F	Bx5	Aantal deelnemende vergaderingen	Aantal	Meer ontwikkeld	25,00			0,00	0,00	0,00	Deze vier projecten rapporteren reeds resultaten voor deze indicator. De B.R. heeft vastgesteld dat de gerapporteerde resultaten de streefwaarde (afgeleid uit de waarden die door de desbetreffende overeenkomsten zijn vastgesteld) ruimschoots overschrijden. Deze divergentie houdt voornamelijk verband met project F43-01 Aktie zkt Burger, aangezien de jaarlijkse beoordeling van de resultaten ten onrechte de cumulatieve waarde voor 2023 heeft vervangen. In de projectovereenkomst is een streefcijfer van "25" vastgesteld voor 2023, terwijl de projectleider dit resultaat elk jaar gemiddeld heeft gehaald. De aanvankelijke misinterpretatie heeft dus een aanzienlijk effect op de huidige situatie (ruime overschrijding van de streefwaarde).
S	Bx5	Aantal deelnemende vergaderingen	Aantal	Meer ontwikkeld	25,00			35,00	0,00	0,00	Vier projecten dragen bij tot deze indicator: F41-02 Kinderdagverblijf Handelskaai + F42-01 Abdij van Vorst + F43-01 Actie zkt Burger + F43-02 Move it Kanal

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	17.315,00	0,00	0,00	17.315,00	0,00	0,00	17.315,00	0,00	0,00
F	Bx5	Nombre de réunions participatives	201,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
S	Bx5	Nombre de réunions participatives	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	15.215,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00			
F	Bx5	Aantal deelnemende vergaderingen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	Bx5	Aantal deelnemende vergaderingen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Niet gevalideerd

Prioritaire as	As 4 - Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
Investeringsprioriteit	9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
Specifieke doelstelling	SD4.1 - Specifieke doelstelling 4.1 Het aantal opvangplaatsen verhogen voor het onthaal van jonge kinderen in de achtergestelde wijken

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
OS4.1	Nombre total de places en milieu d'accueil par 100 enfants de moins de trois ans	Nombre de place	Meer ontwikkeld	19,60	2013	30,00			De waarde voor 2018 is gecorrigeerd. De waarde voor 2019 is toegevoegd maar blijft een voorlopige waarde, aangezien er nog geen gegevens beschikbaar zijn over het aantal kinderen jonger dan 3 jaar op 1 januari 2020 op wijkniveau. De waarde voor 2019 is berekend op basis van het aantal kinderen jonger dan 3 jaar op 1 januari 2019. De waarde voor 2020 is nog niet beschikbaar (pas in het najaar 2021).

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
OS4.1	Totaal aantal opvangplaatsen per 100 kinderen jonger dan 3 jaar.	32,02		30,59		28,20		26,04	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
OS4.1	Totaal aantal opvangplaatsen per 100 kinderen jonger dan 3 jaar.	23,09		21,31	

Prioritaire as	As 4 - Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
Investeringsprioriteit	9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
Specifieke doelstelling	SD4.2. Specifieke doelstelling 4.2: Vergroten van het aanbod aan culturele infrastructuur en uitrustingen die de stedelijke opwaardering in achtergestelde wijken begeleidt.

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
OS42	Aantal inwoners per culturele instelling in achtergestelde wijken	Aantal personen	Meer ontwikkeld	1.193,00	2014	1.174,00			Er is een methodologische breuk tussen 2014 en 2016; deze twee waarden zijn niet vergelijkbaar. De gegevensbank spots.brussels (samenwerking tussen visit.brussels en perspective.brussels/territoriale kennis) wordt jammer genoeg niet regelmatig bijgewerkt en kan dus niet als basis dienen voor de bijwerking van deze indicator.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
OS42	Aantal inwoners per culturele instelling in achtergestelde wijken							770,00	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
OS42	Aantal inwoners per culturele instelling in achtergestelde wijken			1.193,00	

Prioritaire as	As 4 - Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
Investeringsprioriteit	9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
Specifieke doelstelling	OS4.3 - Objectif spécifique 4.3 : Renforcer la participation des habitants aux dynamiques urbaines et aux projets d'aménagement urbain dans les quartiers défavorisés

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde 2023	voor	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
OS4.3	Aantal participatieve projecten van ruimtelijke ontwikkeling	aantal	Meer ontwikkeld	0,00			2,00	2,00		De twee projecten: - F43-01 Actie zoekt burger - F43-02: Move it Kanal

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
OS4.3	Aantal participatieve projecten van ruimtelijke ontwikkeling	2,00		2,00		2,00		2,00	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
OS4.3	Aantal participatieve projecten van ruimtelijke ontwikkeling				

Prioritaire as	As 3b - As 3bis: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationele gebruik van de natuurlijke rijkdommen in de groeisectoren ondersteunen (milieu/rationeel gebruik van de natuurlijke rijkdommen)
Investeringsprioriteit	6a - Het investeren in de afvalsector om te voldoen aan de vereisten van het milieuacquis van de Unie, en het aanpakken van de door de lidstaten geïdentificeerde behoeften aan investeringen die verder gaan dan die vereisten

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe3b / 6a

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	CO17	Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen	Ton/jaar	Meer ontwikkeld	5.000,00			0,00	0,00	0,00	Dit project kan niet als voltooid worden beschouwd; er kunnen derhalve nog geen resultaten voor deze indicator worden gerapporteerd.
S	CO17	Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen	Ton/jaar	Meer ontwikkeld	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	De stedenbouwkundige vergunning is in 2019 afgeleverd. Slechts één project draagt bij tot deze indicator: F35-01 Containerpark. Dit project is in 2016 geselecteerd en aanbesteed. Amendement nr. 2 van het OP, dat eind 2017 door de Commissie is gevalideerd, heeft deze indicator toegevoegd aan SD3.5. De streefwaarden van dit project worden daarom vanaf 2018 opgenomen, na goedkeuring van de bijakte van de overeenkomst die het project overhevelt van as 3 naar as 3a.

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	CO17	Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO17	Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO17	Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO17	Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Prioritaire as	As 3b - As 3bis: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationele gebruik van de natuurlijke rijkdommen in de groeisectoren ondersteunen (milieu/rationeel gebruik van de natuurlijke rijkdommen)
Investeringsprioriteit	6a - Het investeren in de afvalsector om te voldoen aan de vereisten van het milieuacquis van de Unie, en het aanpakken van de door de lidstaten geïdentificeerde behoeften aan investeringen die verder gaan dan die vereisten
Specifieke doelstelling	3.5. - Specifieke doelstelling 3.5: Ophaling en afvalbeheer vergemakkelijken met het oog op de verwerking tot "grondstoffen"

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
SD3.5	Percentage hergebruik en recyclage van huishoudelijk afval	%	Meer ontwikkeld	39,80	2014	50,00			De waarde voor 2019 is toegevoegd. De waarde voor 2020 is nog niet beschikbaar. Alle waarden zijn bijgewerkt tot getallen met 2 decimalen. De waarde voor 2019 daalt aanzienlijk als gevolg van een toename van het tonnage huishoudelijk restafval (meer dan 18.000 t.o.v. 2018).

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
OS3.5	Percentage hergebruik en recyclage van huishoudelijk afval	39,87		43,05		43,48		36,88	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
OS3.5	Percentage hergebruik en recyclage van huishoudelijk afval	39,89		39,84	

Prioritaire as	Axe3b - Axe 3bis : Soutenir le développement d'une économie circulaire et l'utilisation rationnelle des ressources dans les filières porteuses (environnement/utilisation rationnelle des ressources)
Investeringsprioriteit	6e - Het nemen van maatregelen ter verbetering van de stedelijke omgeving, om steden te revitaliseren, vervallen industrieterreinen te saneren en te ontsmetten (inclusief conversiegebieden), luchtvervuiling te verminderen en geluidsbeperkende maatregelen te bevorderen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe3b / 6e

(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	CO22	Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem	Hectaren	Meer ontwikkeld	4,77			0,00	0,00	0,00	Deze projecten kunnen niet als voltooid worden beschouwd; er kunnen derhalve nog geen resultaten voor deze indicator worden gerapporteerd.
S	CO22	Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem	Hectaren	Meer ontwikkeld	4,77			0,68	0,00	0,00	Vijf projecten dragen bij tot deze indicator: F34-01 Libelcohal (deel sanering) + F34-02 Kinderdagverblijf des Charbonnages (deel sanering) + FF34-03 Marco Polo (deel sanering) + F34-05 LagUm (deel sanering) + F34-06 Manufakture (deel sanering).
F	CO38	Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke gebieden	Vierkante meter	Meer ontwikkeld	4.500,00			0,00	0,00	0,00	Deze projecten kunnen niet als voltooid worden beschouwd; er kunnen derhalve nog geen resultaten voor deze indicator worden gerapporteerd.
S	CO38	Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke gebieden	Vierkante meter	Meer ontwikkeld	4.500,00			56.022,00	0,00	0,00	Drie projecten dragen bij tot deze indicator: F34-14 Brussels Cruise Terminal + F34-15 Hippodroom Renaissance + F34-16 Libelcohal Het Hippodroom Renaissance-project is ingrijpend herschikt (vastgelegd in een nieuwe overeenkomst): er is niet alleen een nieuwe projectcoördinator, maar ook de perimeter van het EFRO-project is veranderd (meer geconcentreerd) binnen de algemene herschikking van de site. Naar aanleiding daarvan is de streefwaarde van de indicator herberekend, hetgeen het verschil met de voorgaande jaren verklaart.

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	CO22	Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO22	Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem	0,68	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
F	CO38	Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO38	Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke gebieden	198.022,00	0,00	0,00	198.022,00	0,00	0,00	198.022,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO22	Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO22	Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	CO38	Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke gebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	CO38	Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke gebieden	198.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Niet gevalideerd

Prioritaire as	As 3b - As 3bis: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationele gebruik van de natuurlijke rijkdommen in de groeisectoren ondersteunen (milieu/rationeel gebruik van de natuurlijke rijkdommen)
Investeringsprioriteit	6e - Het nemen van maatregelen ter verbetering van de stedelijke omgeving, om steden te revitaliseren, vervallen industrieterreinen te saneren en te ontsmetten (inclusief conversiegebieden), luchtvervuiling te verminderen en geluidsbeperkende maatregelen te bevorderen
Specifieke doelstelling	3.4 - Specifieke doelstelling 3.4: Ondersteuning van de verbetering van het stedelijk leefmilieu via de sanering van verontreinigde bodems en verlaten industrieterreinen en de milieukwaliteit in de stedelijke gebieden verbeteren

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische bijstand

ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Uitgangswaarde	Referentiejaar	Streefwaarde voor 2023	2020 Totaal	2020 Kwalitatief	Opmerkingen
3.4pl	Cumulatieve ontwikkeling van de behandelde oppervlakten / totale tegen 2030 te behandelen oppervlakte	%	Meer ontwikkeld	44,10	2014	77,60	93,74		De sterke stijging in 2019 en 2020 is het gevolg van de voltooiing van grote saneringsprojecten.

ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Kwalitatief	2018 Totaal	2018 Kwalitatief	2017 Totaal	2017 Kwalitatief	2016 Totaal	2016 Kwalitatief
3.4pl	Cumulatieve ontwikkeling van de behandelde oppervlakten / totale tegen 2030 te behandelen oppervlakte	82,65		69,46		62,13		54,63	

ID	Indicator	2015 Totaal	2015 Kwalitatief	2014 Totaal	2014 Kwalitatief
3.4pl	Cumulatieve ontwikkeling van de behandelde oppervlakten / totale tegen 2030 te behandelen oppervlakte	51,69		44,06	

Prioritaire assen voor technische bijstand

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as, investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe T

Prioritaire as			Axe T - Axe Assistance technique								
(1)	ID	Indicator	Meeteenheid	Regiocategorie	Streefwaarde (2023) totaal	Streefwaarde (2023) mannen	Streefwaarde (2023) vrouwen	2020 Totaal	2020 Mannen	2020 Vrouwen	Opmerkingen
F	AT1	Absorptiecapaciteit	percentage ten opzichte van de n+3		100,00			114,33			
S	AT1	Absorptiecapaciteit	percentage ten opzichte van de n+3		100,00			100,00			
F	Bx6	Aantal voltijdsequivalenten voor het personeel medegefinancierd door de technische bijstand	VTE		25,00			24,85			
S	Bx6	Aantal voltijdsequivalenten voor het personeel medegefinancierd door de technische bijstand	VTE		25,00			28,00			

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

(1)	ID	Indicator	2019 Totaal	2019 Mannen	2019 Vrouwen	2018 Totaal	2018 Mannen	2018 Vrouwen	2017 Totaal	2017 Mannen	2017 Vrouwen
F	AT1	Capacité d'absorption	100,00			100,00			100,00	0,00	0,00
S	AT1	Capacité d'absorption	100,00			100,00			100,00	0,00	0,00
F	Bx6	Nombre d'équivalents temps plein pour le personnel co-financé par l'assistance technique	24,85			24,65			21,60	0,00	0,00
S	Bx6	Nombre d'équivalents temps plein pour le personnel co-financé par l'assistance technique	25,00			25,00			25,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Totaal	2016 Mannen	2016 Vrouwen	2015 Totaal	2015 Mannen	2015 Vrouwen	2014 Totaal	2014 Mannen	2014 Vrouwen
F	AT1	Absorptiecapaciteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
S	AT1	Absorptiecapaciteit				0,00	0,00	0,00			
F	Bx6	Aantal voltijdsequivalenten voor het personeel medegefinancierd door de technische bijstand	20,70	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00
S	Bx6	Aantal voltijdsequivalenten voor het personeel medegefinancierd door de technische bijstand				0,00	0,00	0,00			

Tabel 3B: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt uit het operationele programma zonder de meervoudige steun aan dezelfde ondernemingen

Indicator	Aantal ondernemingen ondersteund door OP zonder meervoudige ondersteuning
CO01 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	389
CO02 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt	1
CO04 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt	164
CO05 - Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt	95

Tabel 5: Informatie over de mijlpalen en doelstellingen die zijn omschreven in het prestatiekader

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Indicator	Meeteenheid	Fonds	Regiocategorie	2020 Cumulatief totaal	2020 Cumulatief mannen	2020 Cumulatief vrouwen	2020 Jaartotaal	2020 Jaartotaal mannen	2020 Jaartotaal vrouwen
Axe 1	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	87,00					
Axe 1	O	CO24	Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten	Full time equivalents	EFRO	Meer ontwikkeld	9,43					
Axe 1	F	1F	Uitgaven	Eur	EFRO	Meer ontwikkeld	9.409.137,26					
Axe 2	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	184,00					
Axe 2	O	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Square metres	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00					
Axe 2	F	2F	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	20.910.549,58					
Axe 2	I	KIS2	Indicatoren voor stedelijke ontwikkeling: overheids- of handelsgebouwen die gebouwd of gerenoveerd zijn in stedelijk gebied (KIS 2018)	% verkregen vergunningen (voor bouw-/renovatiwerken)	EFRO	Meer ontwikkeld	67,00					
Axe 3	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	131,00					
Axe 3	O	CO14	Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen	km	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00					
Axe 3	O	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	kWh/year	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00					
Axe 3	F	3F	Dépenses	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	16.875.788,88					
Axe 3	I	KIS5	Wegen: totale lengte van heraangelegde of gemoderniseerde wegen (fietspaden) (KIS 2018 van CO14)	% verkregen vergunningen voor de werken	EFRO	Meer ontwikkeld	50,00					
Axe 3	I	KIS6	Energie-efficiëntie: Afname van het jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen (KIS 2018 van CO32)	% vereiste vergunningen voor de betreffende constructies/renovaties	EFRO	Meer ontwikkeld	75,00					
Axe 4	O	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Square metres	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00					
Axe 4	F	4F	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	13.133.339,29					
Axe 4	I	KIS8	Indicatoren voor stedelijke ontwikkeling: overheids- of handelsgebouwen die gebouwd of gerenoveerd zijn in stedelijk gebied (KIS 2018 van CO39)	% verkregen vergunningen voor bouw-/renovatiwerken	EFRO	Meer ontwikkeld	82,00					
Axe3b	O	CO17	Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen	Tonnes/year	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00					
Axe3b	F	3bF	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	4.714.014,67					
Axe3b	I	KIS7	Milieu: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen (KIS 2018 van CO17)	% verkregen vergunningen voor bouw-/renovatiwerken	EFRO	Meer ontwikkeld	100,00					

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Indicator	Meeteenheid	Fonds	Regiocategorie	2019 Cumulatief totaal	2018 Cumulatief totaal	2017 Cumulatief totaal	Opmerkingen
Axe 1	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	61,00	38,00	20,00	
Axe 1	O	CO24	Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten	Full time equivalents	EFRO	Meer ontwikkeld	13,03	15,82	20,07	
Axe 1	F	1F	Uitgaven	Eur	EFRO	Meer ontwikkeld	7.075.579,65	6.367.046,14	437.809,66	
Axe 2	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	168,00	112,00	40,00	
Axe 2	O	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Square metres	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00	
Axe 2	F	2F	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	15.937.385,59	13.600.211,60	10.406.238,10	
Axe 2	I	KIS2	Indicatoren voor stedelijke ontwikkeling: overheids- of handelsgebouwen die gebouwd of gerenoveerd zijn in stedelijk gebied (KIS 2018)	% verkregen vergunningen (voor bouw-/renovatiwerken)	EFRO	Meer ontwikkeld	33,00	33,00	0,00	
Axe 3	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	120,00	75,00	40,00	
Axe 3	O	CO14	Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen	km	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00	
Axe 3	O	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	kWh/year	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00	
Axe 3	F	3F	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	13.527.745,03	13.151.482,36	1.071.134,07	

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Indicator	Meeteenheid	Fonds	Regiocategorie	2019 Cumulatief totaal	2018 Cumulatief totaal	2017 Cumulatief totaal	Opmerkingen
Axe 3	I	KIS5	Wegen: totale lengte van heraangelegde of gemoderniseerde wegen (fietspaden) (KIS 2018 van CO14)	% verkregen vergunningen voor de werken	EFRO	Meer ontwikkeld	50,00	50,00	50,00	
Axe 3	I	KIS6	Energie-efficiëntie: Afname van het jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen (KIS 2018 van CO32)	% vereiste vergunningen voor de betreffende constructies/renovaties	EFRO	Meer ontwikkeld	50,00	60,00	50,00	
Axe 4	O	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Square metres	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00	
Axe 4	F	4F	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	6.370.249,65	5.763.071,06	341.519,83	
Axe 4	I	KIS8	Indicatoren voor stedelijke ontwikkeling: overheids- of handelsgebouwen die gebouwd of gerenoveerd zijn in stedelijk gebied (KIS 2018 van CO39)	% verkregen vergunningen voor bouw-/renovatiewerken	EFRO	Meer ontwikkeld	64,00	45,00	40,00	
Axe3b	O	CO17	Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen	Tonnes/year	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00	
Axe3b	F	3bF	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	4.682.184,21	4.727.097,21	0,00	
Axe3b	I	KIS7	Milieu: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen (KIS 2018 van CO17)	% verkregen vergunningen voor bouw-/renovatiewerken	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	60,00	0,00	

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Indicator	Meeteenheid	Fonds	Regiocategorie	2016 Cumulatief totaal	2015 Cumulatief totaal	2014 Cumulatief totaal
Axe 1	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	6,00	5,00	0,00
Axe 1	O	CO24	Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten	Full time equivalents	EFRO	Meer ontwikkeld	10,26	0,00	0,00
Axe 1	F	1F	Uitgaven	Eur	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00		
Axe 2	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	15,00	0,00	0,00
Axe 2	O	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Square metres	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00		
Axe 2	F	2F	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00		
Axe 2	I	KIS2	Indicatoren voor stedelijke ontwikkeling: overheids- of handelsgebouwen die gebouwd of gerenoveerd zijn in stedelijk gebied (KIS 2018)	% verkregen vergunningen (voor bouw-/renovatiewerken)	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00		
Axe 3	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	10,00	0,00	0,00
Axe 3	O	CO14	Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen	km	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00
Axe 3	O	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	kWh/year	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00
Axe 3	F	3F	Dépenses	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00		
Axe 3	I	KIS5	Wegen: totale lengte van heraangelegde of gemoderniseerde wegen (fietspaden) (KIS 2018 van CO14)	% verkregen vergunningen voor de werken	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00
Axe 3	I	KIS6	Energie-efficiëntie: Afname van het jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen (KIS 2018 van CO32)	% vereiste vergunningen voor betreffende constructies/renovaties	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00
Axe 4	O	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Square metres	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00
Axe 4	F	4F	Dépenses	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00		
Axe 4	I	KIS 8	Indicatoren voor stedelijke ontwikkeling: overheids- of handelsgebouwen die gebouwd of gerenoveerd zijn in stedelijk gebied (KIS 2018 van CO39)	% verkregen vergunningen voor bouw-/renovatiewerken	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00
Axe3b	O	CO17	Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen	Tonnes/year	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00
Axe3b	F	3bF	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00		
Axe3b	I	KIS7	Milieu: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen (KIS 2018 van CO17)	% verkregen vergunningen voor bouw-/renovatiewerken	EFRO	Meer ontwikkeld	0,00	0,00	0,00

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Indicator	Meeteenheid	Fonds	Regiocategorie	Mijlpaal voor 2018: totaal	Mijlpaal voor 2018: mannen	Mijlpaal voor 2018: vrouwen	Uiteindelijk streefdoel (2023): totaal	Uiteindelijk streefdoel (2023): mannen	Uiteindelijk streefdoel (2023): vrouwen
Axe 1	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	40			150,00		
Axe 1	O	CO24	Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten	Full time equivalents	EFRO	Meer ontwikkeld	10			16,00		

Prioritaire as	Soort indicator	ID	Indicator	Meeteenheid	Fonds	Regiocategorie	Mijlpaal voor 2018: totaal	Mijlpaal voor 2018: mannen	Mijlpaal voor 2018: vrouwen	Uiteindelijk streefdoel (2023): totaal	Uiteindelijk streefdoel (2023): mannen	Uiteindelijk streefdoel (2023): vrouwen
Axe 1	F	1F	Uitgaven	Eur	EFRO	Meer ontwikkeld	5 800 498,34			34.536.332,00		
Axe 2	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	150			500,00		
Axe 2	O	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Square metres	EFRO	Meer ontwikkeld	0			14.600,00		
Axe 2	F	2F	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	11 652 214,45			69.377.616,00		
Axe 2	I	KIS2	Indicatoren voor stedelijke ontwikkeling: overheids- of handelsgebouwen die gebouwd of gerenoveerd zijn in stedelijk gebied (KIS 2018)	% verkregen vergunningen (voor bouw-/renovatiwerken)	EFRO	Meer ontwikkeld	30					
Axe 3	O	CO01	Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt	Enterprises	EFRO	Meer ontwikkeld	100			250,00		
Axe 3	O	CO14	Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen	km	EFRO	Meer ontwikkeld	0			15,00		
Axe 3	O	CO32	Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen	kWh/year	EFRO	Meer ontwikkeld	0			8.387.782,00		
Axe 3	F	3F	Dépenses	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	7 326 945,20			43.624.840,00		
Axe 3	I	KIS5	Wegen: totale lengte van heraangelegde of gemoderniseerde wegen (fietspaden) (KIS 2018 van CO14)	% verkregen vergunningen voor de werken	EFRO	Meer ontwikkeld	30					
Axe 3	I	KIS6	Energie-efficiëntie: Afname van het jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen (KIS 2018 van CO32)	% vereiste vergunningen voor betreffende constructies/renovaties	EFRO	Meer ontwikkeld	30					
Axe 4	O	CO39	Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden	Square metres	EFRO	Meer ontwikkeld	0			10.700,00		
Axe 4	F	4F	Dépenses	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	4 884 629,69			29.083.224,00		
Axe 4	I	KIS8	Indicatoren voor stedelijke ontwikkeling: overheids- of handelsgebouwen die gebouwd of gerenoveerd zijn in stedelijk gebied (KIS 2018 van CO39)	% verkregen vergunningen voor bouw-/renovatiwerken	EFRO	Meer ontwikkeld	30					
Axe3b	O	CO17	Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen	Tonnes/year	EFRO	Meer ontwikkeld	0			5.000,00		
Axe3b	F	3bF	Uitgaven	EUR	EFRO	Meer ontwikkeld	1 221 157,42			7.270.806,00		
Axe3b	I	KIS7	Milieu: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen (KIS 2018 van CO17)	% verkregen vergunningen voor bouw-/renovatiwerken	EFRO	Meer ontwikkeld	30					

3.4 Financiële gegevens (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Tabel 6: Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en het operationele programma

(zoals uiteengezet in tabel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 van de Commissie (Model voor de indiening van financiële gegevens))

Prioritaire as	Fonds	Regiocategorie	Berekeningsgrondslag	Totaal fonds	Cofinancieringspercentage	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Deel van de totale toewijzing besteed aan de geselecteerde concrete acties	Publieke subsidiabele kosten van de operaties die voor steun zijn geselecteerd	Totale subsidiabele kosten die door de begunstigden bij de beheerautoriteit zijn gedeclareerd	Deel van de totale toewijzing besteed aan door de begunstigden gedeclareerde subsidiabele uitgaven	Aantal geselecteerde concrete acties
Axe 1	EFRO	Meer ontwikkeld	Publiek	34.536.332,00	50,00%	39.243.597,72	113,63%	39.243.597,72	15.216.697,76	44,06%	11
Axe 2	EFRO	Meer ontwikkeld	Publiek	69.377.616,00	50,00%	86.235.370,11	124,30%	86.235.370,11	26.863.776,98	38,72%	13
Axe 3	EFRO	Meer ontwikkeld	Publiek	43.624.840,00	50,00%	46.867.106,96	107,43%	46.867.106,96	19.453.257,02	44,59%	20
Axe 4	EFRO	Meer ontwikkeld	Publiek	29.083.224,00	50,00%	43.813.755,00	150,65%	43.813.755,00	18.685.665,33	64,25%	13
Axe3b	EFRO	Meer ontwikkeld	Publiek	7.270.806,00	50,00%	17.553.373,61	241,42%	17.553.373,61	6.769.876,12	93,11%	9
Axe T	EFRO	Meer ontwikkeld	Publiek	7.662.198,00	50,00%	2.446.241,41	31,93%	2.446.241,41	2.446.241,41	31,93%	1
Totaal	EFRO	Meer ontwikkeld		191.555.016,00	50,00%	236.159.444,81	123,29%	236.159.444,81	89.435.514,62	46,69%	67
Algemeen totaal				191.555.016,00	50,00%	236.159.444,81	123,29%	236.159.444,81	89.435.514,62	46,69%	67

Tabel 7: Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens naar steunverleningscategorie voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (artikel 112, lid 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1304/2013)

Prioritaire as	Kenmerken van de uitgaven		Indeling dimensies								Financiële gegevens			
	Fonds	Regiocategorie	Steunverleningsgebied	Financieringsvorm	Territoriale dimensie	Territoriale uitvoeringsmechanismen	Dimensie thematische doelstelling	Secundair thema ESF	Economische dimensie	Dimensie plaats van uitvoering	Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd	Totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigen bij de beheersautoriteit zijn gedeclareerd	Aantal geselecteerde concrete acties
Axe 1	EFRO	Meer ontwikkeld	059	01	01	02	01		24	BE1	1.673.535,00	1.673.535,00	1.076.030,59	1
Axe 1	EFRO	Meer ontwikkeld	060	01	01	02	01		24	BE1	7.450.317,72	7.450.317,72	4.630.424,50	3
Axe 1	EFRO	Meer ontwikkeld	061	01	01	02	01		24	BE1	4.184.420,00	4.184.420,00	3.172.644,69	2
Axe 1	EFRO	Meer ontwikkeld	062	01	01	02	01		24	BE1	13.201.113,00	13.201.113,00	2.081.745,17	1
Axe 1	EFRO	Meer ontwikkeld	064	01	01	02	01		24	BE1	6.657.031,00	6.657.031,00	2.427.101,17	2
Axe 1	EFRO	Meer ontwikkeld	064	03	01	02	01		24	BE1	4.507.928,00	4.507.928,00	1.803.171,20	1
Axe 1	EFRO	Meer ontwikkeld	065	01	01	02	01		24	BE1	1.569.253,00	1.569.253,00	25.580,44	1
Axe 2	EFRO	Meer ontwikkeld	001	01	01	02	03		24	BE1	16.544.692,00	16.544.692,00	10.678.796,96	1
Axe 2	EFRO	Meer ontwikkeld	066	01	01	02	03		24	BE1	6.931.167,93	6.931.167,93	2.717.728,42	3
Axe 2	EFRO	Meer ontwikkeld	067	01	01	02	03		24	BE1	48.611.344,75	48.611.344,75	6.007.043,18	5
Axe 2	EFRO	Meer ontwikkeld	067	04	01	02	03		24	BE1	3.661.714,00	3.661.714,00	1.647.771,30	1
Axe 2	EFRO	Meer ontwikkeld	073	01	01	02	03		24	BE1	4.993.879,43	4.993.879,43	3.285.854,00	2
Axe 2	EFRO	Meer ontwikkeld	073	04	01	02	03		24	BE1	5.492.572,00	5.492.572,00	2.526.583,12	1
Axe 3	EFRO	Meer ontwikkeld	013	01	01	02	04		24	BE1	35.441.088,45	35.441.088,45	12.413.134,53	16
Axe 3	EFRO	Meer ontwikkeld	068	01	01	02	04		24	BE1	970.249,00	970.249,00	825.255,02	1
Axe 3	EFRO	Meer ontwikkeld	069	01	01	02	04		24	BE1	8.319.998,93	8.319.998,93	4.607.293,65	2
Axe 3	EFRO	Meer ontwikkeld	090	01	01	02	04		24	BE1	2.135.770,58	2.135.770,58	1.607.573,82	1
Axe3b	EFRO	Meer ontwikkeld	017	01	01	02	06		24	BE1	3.797.916,00	3.797.916,00	117.692,86	1
Axe3b	EFRO	Meer ontwikkeld	085	01	01	02	06		24	BE1	5.636.827,30	5.636.827,30	862.341,65	2
Axe3b	EFRO	Meer ontwikkeld	089	01	01	02	06		24	BE1	8.118.630,31	8.118.630,31	5.789.841,61	6
Axe 4	EFRO	Meer ontwikkeld	052	01	01	02	09		24	BE1	17.138.849,00	17.138.849,00	3.714.173,39	6
Axe 4	EFRO	Meer ontwikkeld	053	01	01	02	09		24	BE1	7.440.000,00	7.440.000,00	3.926.340,28	1
Axe 4	EFRO	Meer ontwikkeld	096	01	01	02	09		24	BE1	19.234.906,00	19.234.906,00	11.045.151,66	6
Axe T	EFRO	Meer ontwikkeld	121	01	01	02			24	BE1	2.446.241,41	2.446.241,41	2.446.241,41	1

Tabel 8: Het gebruik van kruisfinanciering

1	2	3	4	5	6
Het gebruik van kruisfinanciering	Prioritaire as	Het bedrag aan EU-steun dat naar verwachting zal worden gebruikt voor kruisfinanciering op basis van geselecteerde concrete acties (EUR)	Als aandeel van de EU-steun aan de prioritaire as (%) (3/EU-steun aan de prioritaire as*100)	Voor kruisfinanciering op basis van subsidiabele uitgaven gebruikt bedrag aan EU-steun, door de begunstigde gedeclareerd bij de managementautoriteit (EUR)	Als aandeel van de EU-steun aan de prioritaire as (%) (5/EU-steun aan de prioritaire as*100)
Kosten die in aanmerking komen voor steun in het kader van het ESF, maar waarvoor steun wordt verleend vanuit het EFRO	Axe 1	0,00		0,00	
Kosten die in aanmerking komen voor steun in het kader van het ESF, maar waarvoor steun wordt verleend vanuit het EFRO	Axe 2	0,00		0,00	
Kosten die in aanmerking komen voor steun in het kader van het ESF, maar waarvoor steun wordt verleend vanuit het EFRO	Axe 3	0,00		0,00	
Kosten die in aanmerking komen voor steun in het kader van het ESF, maar waarvoor steun wordt verleend vanuit het EFRO	Axe 4	0,00		0,00	
Kosten die in aanmerking komen voor steun in het kader van het ESF, maar waarvoor steun wordt verleend vanuit het EFRO	Axe T	0,00		0,00	
Kosten die in aanmerking komen voor steun in het kader van het ESF, maar waarvoor steun wordt verleend vanuit het EFRO	Axe3b	0,00		0,00	

kader van het ESF, maar waarvoor steun wordt verleend vanuit het EFRO					
---	--	--	--	--	--

Niet gevalideerd

Tabel 9: Kosten van concrete acties die buiten het programmagebied worden uitgevoerd (het EFRO en het Cohesiefonds uit hoofde van de doelstelling "Investerings voor groei en werkgelegenheid")

1	2	3	4	5
Prioritaire as	Het bedrag aan EU-steun dat naar verwachting zal worden gebruikt voor concrete acties die op basis van geselecteerde concrete acties buiten het programmagebied worden uitgevoerd (EUR)	Als percentage van de EU-steun aan de prioritaire as op het moment van goedkeuring van het programma (%) (2/EU-steun aan de prioritaire as op het moment van goedkeuring van het programma*100)	Het bedrag aan EU-steun dat voor concrete acties die buiten het programmagebied worden uitgevoerd is gebruikt op basis van subsidiabele, door de begunstigde bij de managementautoriteit gedeclareerde uitgaven (EUR)	Als percentage van de EU-steun aan de prioritaire as op het moment van goedkeuring van het programma (%) (4/EU-steun aan de prioritaire as op het moment van goedkeuring van het programma*100)
Axe 1	0,00		0,00	
Axe 2	0,00		0,00	
Axe 3	0,00		0,00	
Axe 4	0,00		0,00	
Axe T	0,00		0,00	
Axe3b	0,00		0,00	

Tabel 10: Uitgaven die buiten de Unie zijn gedaan (ESF)

Het geplande bedrag aan uitgaven buiten de Unie op basis van geselecteerde concrete acties in het kader van thematische doelstellingen 8 en 10 (EUR)	Aandeel van de totale financiële toewijzing (bijdrage van de Unie en nationale bijdrage) aan het ESF-programma of het ESF-deel van een programma dat door meerdere fondsen gefinancierd wordt (%) (1/totale financiële toewijzing (Uniebijdrage en nationale bijdrage) aan het ESF-programma of het ESF-deel van een programma dat door meerdere fondsen gefinancierd wordt*100)	Subsidiabele uitgaven die buiten de EU zijn gedaan en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de beheersautoriteit (EUR)	Aandeel van de totale financiële toewijzing (bijdrage van de Unie en nationale bijdrage) aan het ESF-programma of het ESF-deel van een programma dat door meerdere fondsen gefinancierd wordt (%) (3/totale financiële toewijzing (Uniebijdrage en nationale bijdrage) aan het ESF-programma of het ESF-deel van een programma dat door meerdere fondsen gefinancierd wordt*100)

4. SAMENVATTING VAN DE EVALUATIES

Samenvatting van de resultaten van alle evaluaties van het programma die beschikbaar zijn gekomen tijdens het vorige begrotingsjaar, met verwijzingen naar de naam en de referentieperiode van de gebruikte evaluatieverslagen

De eerste evaluatie van het Programma, dat in januari 2020 van start ging, vond plaats in de daaropvolgende maanden; het eindverslag werd in december opgesteld. De evaluatie was gericht op drie dimensies:

1. **Ondersteuning van de EFRO-directie bij het opstellen van de 'veranderingstheorie'.**
2. **Beoordeling van de integratie van de horizontale principes in de gesubsidieerde projecten**
3. **Analyse van de oproep- en selectieprocedures voor projecten**

De kernboodschappen van de evaluatie maken verschillende bevindingen mogelijk:

1. **Belangrijkste bevindingen betreffende de veranderingstheorie**

- Het aantal verschillende thema's waarop het programma wil inspelen (versterking van het onderzoek, sociale inschakeling, concurrentievermogen, enz.) moet worden beperkt: dankzij een kleiner aantal thema's en een nauwkeuriger omschrijving van elk thema kan men aan elk project één thema toewijzen en vooral gemakkelijker oordelen of het daadwerkelijk tot de verwezenlijking ervan zal bijdragen.
- Er moeten meer indicatoren worden ingezet: er duidelijker naar verwijzen (onder meer bij de projectoproepen, vervolgens bij de selectie en tijdens het bestaan van de projecten), zodat de projectbeheerders weten in welke richting en met welke intensiteit zij hun activiteiten moeten uitvoeren om de verwachte resultaten te behalen.
- Projecten kunnen worden gegroepeerd rond een specifiek thema: een "filière", een "aandachtspunt", enz. Het samenbrengen van verschillende projecten die hetzelfde doel nastreven, is bedoeld om de veldwerkers met elkaar in contact te brengen, synergieën te ontwikkelen en de resultaten bij elkaar op te tellen. Deze groeperingen zouden echter aangemoedigd moeten worden.

2. **Belangrijkste bevindingen betreffende de integratie van de horizontale principes**

- Er moet een ondubbelzinnige definitie van de horizontale principes worden vastgesteld, die wordt vertaald naar de uitgevoerde projecten. Duurzame ontwikkeling of gelijke kansen zijn betrekkelijk abstracte begrippen: alle betrokken actoren moeten dezelfde definitie hanteren.
- Ook moeten alle projectleiders concreet weten hoe hun project deze aspecten beter zou kunnen bevorderen. Om de integratie van horizontale principes concreter te maken, is een repertorium van goede praktijken aangelegd. Dit instrument, dat bedoeld is als referentiebron voor projectbeheerders, moet regelmatig worden bijgewerkt om nuttig te blijven.

- De uitwisseling van informatie over deze thema's onder de projectbeheerders moet systematisch en gestructureerd zijn, om een impuls te geven aan innoverende praktijken op het gebied van duurzame ontwikkeling of gelijkheid (van kansen en gender).
- 3. Belangrijkste bevindingen betreffende de projectoproepen en selectieprocedures**
- Concreet moet in het kader van elke oproep tot projecten een voorlopige diagnose worden gesteld. Dit zou de belangrijkste aandachtspunten en problemen ten aanzien van de *veranderingstheorie* aan het licht brengen. Een strategische nota moet vervolgens op basis daarvan de projecten selecteren die samen bijdragen tot de verwezenlijking van de aldus omschreven doelstellingen (of eventueel kredieten reserveren voor latere oproepen om de antwoorden op de vraagstukken te vervolledigen). Tijdens het selectieproces moet ook de complementariteit van de verschillende instrumenten worden vastgesteld.
 - Sommige projecten staan nog in hun kinderschoenen als ze technisch worden geëvalueerd. De beoordeling van de mate van rijpheid moet derhalve niet alleen gebaseerd zijn op de technische kenmerken van het project, maar ook op de robuustheid en de ervaring van de projectbeheerder.
 - De selectieprocedure van projecten moet worden aangepast, aangezien de beheersautoriteit slechts over beperkte tijd beschikt om de talrijke ingediende projecten te selecteren. De analyse van de aanvraagdossiers vergt veel werk. Er wordt overwogen om de algemene projectoproep op te splitsen in verschillende specifieke oproepen en om in het kandidaatsdossier een nota op te nemen over de bijdrage van het project tot de diagnose (aandachtspunten, enz.); er wordt nagedacht of het opportuun zou zijn delen van de analyse toe te vertrouwen aan externe consultants, enz. Wat de verantwoordelijkheid betreft, zou het de bedoeling moeten zijn dat de beheersautoriteit een strategische nota opstelt en dat het evaluatiecomité (indien de samenstelling ervan wordt gehandhaafd) een strategische inbreng levert voor de projecten die in de selectie zijn opgenomen.
 - Het systeem van beoordeling van de projecten, aan de hand waarvan zij kunnen worden geprioriteerd voor selectie, moet worden gehandhaafd, op enkele wijzigingen na (diversifiëring van de beoordelingsschalen, weging van de criteria, minimumeisen) die het systeem geschikter en doeltreffender zouden maken.
 - Duidelijker omschreven subsidiabiliteitscriteria (voorwaarden) zouden een "trechterwerking" mogelijk maken: door een voorselectie van de projecten te maken, zou de werklast die de analyse van de kandidaatsdossiers met zich meebrengt, aanzienlijk verminderen.

Naam	Fonds	Vanaf maand	Vanaf jaar	Tot en met maand	Tot en met jaar	Soort evaluatie	Thematische doelstelling	Onderwerp	Bevindingen
Transversale tussentijdse evaluatie	EFRO	1	2020	12	2020	Gemengd	01 03 04 06 09	Ondersteuning van de beheersautoriteit bij het opstellen van de "veranderingstheorie"; beoordeling van de integratie van horizontale principes in de gesubsidieerde projecten; analyse van de procedures voor projectoproepen en projectselectie	Te groot aantal causale ketens, soms moeilijke bijdrage van projecten aan indicatoren; perceptie van horizontale principes soms vaag voor sommige actoren; de rijpheid van de projecten (en daaruit voortvloeiende duurzaamheid) hangt met name af van extrinsieke voorwaarden; de robuustheid van de waardeketens van de filières wordt slechts voor een deel ervan gewaarborgd (vanwege het te grote aantal filières en aandachtspunten).

Niet gevalideerd

6 KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

a) Kwesties die gevolgen hebben voor de prestaties van het programma en de genomen maatregelen

Het jaar 2020 zal uiteraard vooral in het teken hebben gestaan van de gezondheidscrisis en de noodzaak om een aantal aanpassingen door te voeren:

De beheersautoriteit heeft zich moeten aanpassen aan de lockdown en de veralgemening van telewerk, dat sinds maart van kracht was binnen het bestuur, wat vanzelf voor enige vertraging heeft gezorgd. Aangezien het niet mogelijk was om controles ter plaatse uit te voeren, werd de reeds hoge mate van digitalisering van de procedures stapsgewijs versterkt, vonden interne en externe vergaderingen digitaal plaats en werden projectondersteunende comités opgezet en veralgemeend.

De begunstigden werden door de beheersautoriteit geraadpleegd om te peilen naar de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de uitvoering van hun project en de mogelijke maatregelen om de impact te beperken. Naar aanleiding van de verschillende reacties van de begunstigden, stellen we vast:

- Telewerk heeft uiteraard invloed gehad op de activiteiten, zij het in verschillende mate: de impact van de aanpassingen varieert in functie van het type van activiteit en het vermogen van de begunstigde organisaties om deze vrij ingrijpende veranderingen op het werk doeltreffend te begeleiden,
- Activiteiten die veel menselijke arbeid vergen (evenementen, externe activiteiten en vergaderingen) moesten soms worden geannuleerd of uitgesteld; maar vaak konden deze ontmoetingen mits een aantal aanpassingen (organisatie in videoformaat) uiteindelijk toch plaatsvinden.
- Projecten die investeringen in infrastructuur inhouden, liepen vertraging op door de crisis, zowel wat betreft de uitvoering van de lopende projecten (toegang tot de werf tijdens lockdownperiodes, rekening houden met de lockdownmaatregelen tijdens de uitvoering van de werken, ...) als de vergunningsprocedures (uitstellen van de overlegcommissies, organisatie van openbare onderzoeken, ...). De bijzonder context kan ook de prijs van offertes voor nieuwe werven de hoogte in hebben gejaagd. Op deze infrastructuurprojecten wordt nauwlettend toegezien door de beheersautoriteit, aangezien vertragingen bij sommige projecten, waarvan sommige aanzienlijk zijn, het risico inhouden dat de programmatietermijnen worden overschreden (zowel wat de uitgaven als de operationaliteit betreft). Het doel van dit toezicht is om problemen zo snel mogelijk te onderkennen en op te lossen. Het reactievermogen van de beheersautoriteit blijft evenwel beperkt, gezien de betrokkenheid van andere actoren bij het proces en de beperkingen van de Europese regelgeving. Gelet op de omvang van het Programma is de beheersautoriteit van mening dat problemen in verband met de subsidiabiliteit van uitgaven en/of projecten die verband houden met deze extra vertragingen voor belangrijke strategische

investeringen, gevolgen kunnen hebben voor de uitgaven van het Programma en voor de afsluiting ervan,

- Gezien de diepgaande interne reorganisaties als gevolg van de gezondheidscrisis, zijn de prioriteiten van bepaalde actoren verschoven naar kwesties die dringend of van vitaal belang zijn geworden (b.v.: ziekenhuissector, enz.),
- Sommige begunstigen hebben ook het initiatief genomen om hun krachten te bundelen om het hoofd te bieden aan deze gezondheidscrisis (zoals blijkt uit de acties beschreven in 2.1.)

Naast deze elementen die verband houden met de gezondheidscrisis, heeft de beheersautoriteit het **vademecum voor de begunstigen van EFRO-subsidies** aangepast om het gebruik van een nieuw vereenvoudigd kostensysteem mogelijk te maken. Dankzij deze administratieve vereenvoudigingsmaatregel kunnen de betrokken projecten een forfaitair percentage (40%) op de personeelskosten toepassen ter dekking van alle resterende subsidiabele kosten (waardoor de verantwoording van de uitgaven wordt vereenvoudigd en de administratieve lasten en het foutenrisico worden beperkt).

Niet gevalideerd

b) Een beoordeling of de vorderingen die zijn gemaakt in de richting van de doelstellingen voldoende zijn om deze doelstellingen te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen, voor zover van toepassing.

De waarden die voor elk project bij overeenkomst zijn vastgelegd zorgen ervoor dat de meeste indicatoren de door het Programma vastgestelde waarden bereiken (en in het bijzonder de indicatoren die in het prestatiekader zijn opgenomen). Toch dient men de volgende werkelijkheid voor ogen te houden:

- Sommige investeringsprojecten leveren tijdens de programmatieperiode nog niet de geplande output op (bv. steun aan kmo's om infrastructuur te bouwen/renoveren, energiebesparingen van een te renoveren gebouw, enz.)
- Sommige verwezenlijkingen zullen in 2023 waarschijnlijk niet meetbaar zijn (bv. de energiebesparing in een gebouw dat in die periode is gerenoveerd kan nog niet worden vastgesteld omdat het EPB-certificaat pas ten vroegste één jaar na de werken kan worden afgeleverd ...)
- De resultaten van sommige projecten vallen tegen (of projecten moeten worden afgewezen vanwege de strikte definities die moeten worden toegepast). Elk project moet afzonderlijk worden opgevolgd om die moeilijkheden in een vroeg stadium op te sporen en erop in te spelen, in eerste instantie op projectniveau.

Het aantal gesubsidieerde ondernemingen (CO01) en nieuwe onderzoekers (as 1) ligt bijvoorbeeld onder de drempel van 60% van de doelstelling voor 2023, maar verschillende projecten zetten hun activiteiten voort en de beheersautoriteit heeft bepaalde waarden nog niet gecontroleerd en dus niet geïntegreerd.

Volgens de overeenkomsten moeten de resultaten van as 2 bereikt zijn, maar de weigering om vzw's op te nemen zal ook een weerslag hebben op de resultaten, ook al is de ondernemersactiviteit reëel en in overeenstemming met de ambities van het Programma. In dit stadium neemt het aantal gesubsidieerde kmo's toe, maar de resultaten zijn matig door de latere tenuitvoerlegging van de financiële instrumenten en de vertragingen bij de uitvoering van de infrastructuren (met gevolgen voor de desbetreffende indicatoren zoals de gecreëerde arbeidsplaatsen en, voor de infrastructuur, de m² die na de werken ter beschikking zullen worden gesteld). Er dient opgemerkt dat de specifieke COVID-indicatoren (CV) nog niet konden worden getoetst en derhalve op een later tijdstip zullen worden geregistreerd.

Wat As 3 betreft, was de doelstelling voor CO01 sterk gekoppeld aan het Irisphere-project. De COVID-crisis heeft impact gehad op het aantal gesubsidieerde bedrijven en het afvalpark zal uiteindelijk een groter deel van de middelen van het project mobiliseren, waardoor de kwantiteit van de steun wordt beperkt maar de kwaliteit ervan wordt verhoogd. Aangezien de fietspaden van het Fietsroute-project nog niet zijn voltooid, blijft deze indicator op 0 staan, maar de monitoring van het project doet geen twijfel rijzen over de uiteindelijke verwezenlijking van deze doelstellingen. Wat de energieprestaties van gebouwen (en de vermindering van de CO₂-uitstoot) betreft, zal de selectie helpen om de doelstelling te bereiken. Het eerste project waarover verslag wordt uitgebracht (het gerenoveerde zwembad van de VUB dat nu een feit is) moet nog verder worden gecontroleerd door de beheersautoriteit.

Voor de assen 3a en 4 zijn de KIS (key implementation steps) bereikt voor CO17, CO38 en CO39, maar konden de investeringen nog niet worden afgerond (de outputs zullen daarna volgen). Voor CO22 kan

de totale omvang van de sanering nog niet worden berekend, aangezien voor sommige grote projecten nog niet precies kon worden vastgesteld welke oppervlakte is behandeld.

Niet gevalideerd

7. PUBLIEKSSAMENVATTING

Er dient een publiekssamenvatting van de inhoud van het jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag worden openbaar gemaakt en geüpload als een afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij het jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag

De publiekssamenvatting kan worden geüpload/gevonden onder Algemeen > Documenten in de SFC2014-applicatie

Niet gevalideerd

8. VERSLAG INZAKE DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma	
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument krachtens het ESI-fondsprogramma	As 2 - Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de kmo's in de groeisectoren verbeteren
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel	EFRO
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument wordt/worden ondersteund	03 - Vergroting van de concurrentiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen, alsmede van de landbouwsector (voor het Elppo) en van de visserij- en aquacultuursector (voor het EFMZV)
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)	1.830.857,00
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren	
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het financieringsinstrument levert	
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling	31-mei-2017
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren	
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start gegaan	Ja
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
5. Naam van het financieringsinstrument	Outil de microcrédits
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het land en de stad)	Belgique, Bruxelles
7. Uitvoeringsregelingen	
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, dat met bijdragen uit ESI-fondsprogramma's wordt ondersteund	Nee
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau	
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013	Toewijzing van uitvoeringstaken via een onderhands gegunde overeenkomst
7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de managementautoriteit combineert met financiële producten van	

de EIB in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)	
8. Soort financieringsinstrument	Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"	Maatwerk
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen, garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasianaandelenkapitaal, ander financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013	
9.0.1. Leningen ($\geq 25\ 000$ EUR)	Nee
9.0.2. Microleningen ($< 25\ 000$ EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief	Ja
9.0.3. Garanties	Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal	Nee
9.0.5. Quasianaandelenkapitaal	Nee
9.0.6. Andere financiële producten	Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een financieringsinstrument	Nee
9.1. Beschrijving van het andere financiële product	
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument: subsidie, rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013	
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, lid 6, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële instelling	Afzonderlijk financieel geheel
III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (artikel 46, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert	
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, en artikel 39 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte juridische entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale financiële instelling waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke instantie; managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en garanties)	Een publiek- of privaatrechtelijke instantie
11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	Brusoc

11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	Belgique, Bruxelles
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure	Selectie overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn voor overheidsopdrachten
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	23-mei-2018
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen (artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)	4.554.057,00
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	1.830.857,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)	1.830.857,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)	0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)	0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)	0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)	0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het financieringsinstrument (in EUR)	1.647.771,30
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	823.885,65
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)	823.885,65
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)	
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)	
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)	
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)	
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR)	823.885,65
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR)	823.885,65
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR)	
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)	
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit programmabijdragen (in EUR)	0,00
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)	0,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)	0,00
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen krachtens artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
19. Gekapitaliseerde rentesubsidies of subsidies voor garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
20. Bedrag aan programmabijdragen voor vervolginvesteringen in eindontvangers krachtens artikel 42, lid 3, van Verordening	

(EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed aan het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun die door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers is betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46, lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
22. Naam van het financiële product aangeboden door het financieringsinstrument	Open Up
22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument	Lening
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening, garantie, aandelenkapitaal, quasianaandelenkapitaal of andere contracten betreffende financiële producten met eindontvangers (in EUR)	
24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers via deze lening, microleningen, aandelenkapitaal of andere producten of, in het geval van een garantie, vastgelegd voor leningen betaald aan eindontvangers, per product (in EUR)	
25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)	
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)	
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)	
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)	
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)	
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR)	
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR)	
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasianaandelenkapitaal/andere financiële producten, per product	
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een lening/garantie/aandelenkapitaal of quasianaandelenkapitaal/ander financieel product, per product	
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers	
29.1. waarvan grote ondernemingen	
29.2. waarvan kmo's	
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen	
29.3. waarvan natuurlijke personen	
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers	
29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers	

33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties	
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van wanbetaling opgeëiste garanties (in EUR)	
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)	
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)	
38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)	
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)	
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die op het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)	
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de financieringsovereenkomst	
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of quas aandelenkapitaal/ander financieel product, onder verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product	
39.2. Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of quas aandelenkapitaal/ander financieel product, per product	
39.3. Investeringsinstrumenten beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten van de ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of quas aandelenkapitaal, per product (facultatief)	
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument (met inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan het eind van het verslagjaar nog steeds operationeel was	Ja
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind van het verslagjaar, datum van de afronding	
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument, programmamiddelen die zijn terugbetaald aan het financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, bedragen die zijn gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, en de waarde van beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit ESI-fondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)	
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)	
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)	

36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)	
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44	
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling van investeerders die volgens de regels van de markteconomie werken, en die corresponderende middelen stellen tegenover de steun uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument of mede-investeren op het niveau van de eindontvanger (in EUR)	
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het financieringsinstrument (in EUR)	
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge van negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer van de kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten uitvoeren (in EUR)	
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen (artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)	
38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert (in EUR)	2.723.200,00
38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)	
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)	
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)	
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)	
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)	
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	CO01 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	280,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	28,00
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	Bx1 Aantal personen die actief hebben deelgenomen aan

	sensibiliserings- en coachingsacties rond ondernemerschap in het BHG.
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	250,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	0,00
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	CO05 - Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	140,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	23,00
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	CO08 - Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	140,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma	
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument krachtens het ESI-fondsprogramma	Axe 1 - Renforcer la recherche et améliorer le transfert et l'émergence de l'innovation
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel	EFRO
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument wordt/worden ondersteund	01 - Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)	2.253.964,00
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren	
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het financieringsinstrument levert	
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling	31-mei-2017
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren	
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start gegaan	Ja
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
5. Naam van het financieringsinstrument	Outil de prise de capital pour entreprises innovantes en early-stage
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het land en de stad)	België, Brussel
7. Uitvoeringsregelingen	
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in artikel 38,	Nee

lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, dat met bijdragen uit ESI-fondsprogramma's wordt ondersteund	
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau	
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013	Toewijzing van uitvoeringstaken via een onderhands gegunde overeenkomst
7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)	
8. Soort financieringsinstrument	Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"	Maatwerk
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen, garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quas aandelenkapitaal, ander financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013	
9.0.1. Leningen ($\geq 25\ 000$ EUR)	Nee
9.0.2. Microleningen ($< 25\ 000$ EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief	Nee
9.0.3. Garanties	Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal	Nee
9.0.5. Quas aandelenkapitaal	Ja
9.0.6. Andere financiële producten	Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een financieringsinstrument	Ja
9.1. Beschrijving van het andere financiële product	
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument: subsidie, rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013	
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, lid 6, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële instelling	Afzonderlijk financieel geheel
III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (artikel 46, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert	
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, en artikel 39 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte juridische entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale financiële instelling	Een publiek- of privaatrechtelijke instantie

waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke instantie; managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en garanties)	
11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	Brustart
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	België, Brussel
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure	Selectie overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn voor overheidsopdrachten
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	23-mei-2018
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen (artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)	6.085.703,00
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	2.253.964,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)	2.253.964,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)	0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)	0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)	0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)	0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het financieringsinstrument (in EUR)	2.704.756,80
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	1.352.378,40
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)	1.352.378,40
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)	
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)	
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)	
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)	
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR)	1.352.378,40
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR)	1.352.378,40
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR)	
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)	
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit programmabijdragen (in EUR)	0,00
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)	0,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)	0,00
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen krachtens artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	

19. Gekapitaliseerde rentesubsidies of subsidies voor garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
20. Bedrag aan programmabijdragen voor vervolginvesteringen in eindontvangers krachtens artikel 42, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed aan het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun die door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers is betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46, lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
22. Naam van het financiële product aangeboden door het financieringsinstrument	Bruseed
22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument	Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers via deze lening, microleningen, aandelenkapitaal of andere producten of, in het geval van een garantie, vastgelegd voor leningen betaald aan eindontvangers, per product (in EUR)	
25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)	
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)	
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)	
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)	
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)	
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR)	
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR)	
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers	
29.1. waarvan grote ondernemingen	
29.2. waarvan kmo's	
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen	
29.3. waarvan natuurlijke personen	
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers	
29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers	
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument (met inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan het eind van het verslagjaar nog steeds operationeel was	Ja
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind van het verslagjaar, datum van de afronding	
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument, programmamiddelen die zijn terugbetaald aan het financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, bedragen die zijn	

gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, en de waarde van beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit ESI-fondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)	
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)	0,00
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)	0,00
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)	0,00
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44	
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling van investeerders die volgens de regels van de markteconomie werken, en die corresponderende middelen stellen tegenover de steun uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument of mede-investeren op het niveau van de eindontvanger (in EUR)	
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het financieringsinstrument (in EUR)	
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge van negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer van de kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten uitvoeren (in EUR)	
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen (artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)	
38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert (in EUR)	3.831.739,00
38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)	
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)	
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)	
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)	
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)	
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	

41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	CO08 - Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	5,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	0,00
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	CO28 - Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	10,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	3,00
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	CO01 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	35,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	3,00
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	CO29 - Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	25,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun uit het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma	
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument krachtens het ESI-fondsprogramma	As 2 - Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de kmo's in de groeisectoren verbeteren
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel	EFRO
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het financieringsinstrument wordt/worden ondersteund	03 - Vergroting van de concurrentiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen, alsmede van de landbouwsector (voor het Elfpo) en van de visserij- en aquacultuursector (voor het EFMZV)
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van de in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)	2.746.286,00
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren	

4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen aan het financieringsinstrument levert	
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling	31-mei-2017
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren	
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start gegaan	Ja
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
5. Naam van het financieringsinstrument	Voordelige leningen voor ondernemingen actief in de sociale, de inschakelings- of de coöperatieve economie
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument (naam van het land en de stad)	België, Brussel
7. Uitvoeringsregelingen	
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct of indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, dat met bijdragen uit ESI-fondsprogramma's wordt ondersteund	Nee
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau	
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b), c) en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013	Toewijzing van uitvoeringstaken via een onderhands gegunde overeenkomst
7.3. Financieringsinstrument dat een financiële bijdrage van de managementautoriteit combineert met financiële producten van de EIB in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen overeenkomstig artikel 39 bis, als bedoeld in artikel 38, lid 1), onder c)	
8. Soort financieringsinstrument	Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en -voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"	Maatwerk
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen, garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander financieel product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013	
9.0.1. Leningen ($\geq 25\ 000$ EUR)	Ja
9.0.2. Microleningen ($< 25\ 000$ EUR en verstrekt aan micro-ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief	Nee
9.0.3. Garanties	Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal	Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal	Nee
9.0.6. Andere financiële producten	Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een financieringsinstrument	Nee
9.1. Beschrijving van het andere financiële product	

9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument: subsidie, rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013	
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, lid 6, en artikel 39 bis, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de in artikel 38, lid 1, onder b) en c), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een financiële instelling	Afzonderlijk financieel geheel
III. Vermelding van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert en — in voorkomend geval — van de instantie die het fonds van fondsen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 38, lid 1, onder a), b), en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (artikel 46, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert	
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, en artikel 39 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013: bestaande of nieuw opgerichte juridische entiteit die belast is met de uitvoering van financieringsinstrumenten; de Europese Investeringsbank; het Europees Investeringsfonds; internationale financiële instelling waarvan een lidstaat aandeelhouder is; een bank of instelling in handen van de overheid, opgericht als juridische entiteit die op professionele basis financiële activiteiten uitvoert; een publiek- of privaatrechtelijke instantie; managementautoriteit die rechtstreeks uitvoeringstaken verricht (alleen voor leningen en garanties)	Een publiek- of privaatrechtelijke instantie
11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	Brusoc
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	Belgique, Bruxelles
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; andere procedure	Selectie overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn voor overheidsopdrachten
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert	23-mei-2018
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen (artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)	6.591.086,00
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	2.746.286,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)	2.746.286,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)	0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)	0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)	0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)	0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het financieringsinstrument (in EUR)	2.526.583,12

15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	1.263.291,56
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)	1.263.291,56
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)	
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)	
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)	
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)	
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in EUR)	1.263.291,56
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering (in EUR)	1.263.291,56
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere financiering (in EUR)	
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative) aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)	
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit programmabijdragen (in EUR)	0,00
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)	0,00
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)	0,00
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen krachtens artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
19. Gekapitaliseerde rentesubsidies of subsidies voor garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
20. Bedrag aan programmabijdragen voor vervolginvesteringen in eindontvangers krachtens artikel 42, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed aan het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)	
V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun die door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers is betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46, lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
22. Naam van het financiële product aangeboden door het financieringsinstrument	Rise Up
22.1. Soort financieel product aangeboden door het financieringsinstrument	Lening
24. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat is vastgelegd in deze lening, garantie, aandelenkapitaal, quasianaandelenkapitaal of andere contracten betreffende financiële producten met eindontvangers (in EUR)	
24.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	
25. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan eindontvangers via deze lening, microleningen, aandelenkapitaal	

of andere producten of, in het geval van een garantie, vastgelegd voor leningen betaald aan eindontvangers, per product (in EUR)	
25.1. waarvan totaalbedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)	
25.1.1. waarvan EFRO (in EUR)	
25.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)	
25.1.3. waarvan ESF (in EUR)	
25.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)	
25.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)	
25.2. waarvan totaalbedrag aan nationale publieke medefinanciering (in EUR)	
25.3. waarvan totaalbedrag aan nationale private medefinanciering (in EUR)	
27. Aantal met eindontvangers gesloten contracten betreffende leningen/garanties/aandelenkapitaal of quasianaandelenkapitaal/andere financiële producten, per product	
28. Aantal in eindontvangers gedane investeringen in de vorm van een lening/garantie/aandelenkapitaal of quasianaandelenkapitaal/ander financieel product, per product	
29. Aantal door het financiële product ondersteunde eindontvangers	
29.1. waarvan grote ondernemingen	
29.2. waarvan kmo's	
29.2.1. waarvan micro-ondernemingen	
29.3. waarvan natuurlijke personen	
29.4. waarvan andere soort ondersteunde eindontvangers	
29.4.1. beschrijving van andere soort ondersteunde eindontvangers	
33. Totale aantal niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen of totale aantal verstrekte en als gevolg van de wanbetaling opgeëiste garanties	
34. Totaalbedrag aan niet-terugbetaalde uitgekeerde leningen (in EUR) of totaalbedrag dat is vastgelegd voor verstrekte en als gevolg van wanbetaling opgeëiste garanties (in EUR)	
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)	
38.3. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat op het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (in EUR)	
38.3.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)	
38.3.2. waarvan private bijdragen (EUR)	
38.3A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die op het niveau van de eindontvangers beschikbaar is gesteld (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)	
39. Verwacht en bewerkstelligd hefboomeffect, onder verwijzing naar de financieringsovereenkomst	
39.1. Verwacht hefboomeffect voor lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of quasianaandelenkapitaal/ander financieel product, onder verwijzing naar de financieringsovereenkomst, per product	

39.2. Bewerkstelligd hefboomeffect aan het eind van het verslagjaar voor lening/garantie/investering in de vorm van aandelenkapitaal of quas aandelenkapitaal/ander financieel product, per product	
39.3. Investeringsinstrumenten beschikbaar gesteld door financieringsinstrumenten van de ESI-fondsen voor lening/garantie/aandelenkapitaal of quas aandelenkapitaal, per product (facultatief)	
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument (met inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan het eind van het verslagjaar nog steeds operationeel was	Ja
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het eind van het verslagjaar, datum van de afronding	
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument, programmamiddelen die zijn terugbetaald aan het financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, bedragen die zijn gebruikt voor de gedifferentieerde behandeling zoals bedoeld in artikel 43 bis, en de waarde van beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit ESI-fondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)	
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)	
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)	
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)	
37. Bedrag aan gebruikte middelen die kunnen worden toegeschreven aan de ESI-fondsen overeenkomstig artikel 43 bis en artikel 44	
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor gedifferentieerde behandeling van investeerders die volgens de regels van de markteconomie werken, en die corresponderende middelen stellen tegenover de steun uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument of mede-investeren op het niveau van de eindontvanger (in EUR)	
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van het financieringsinstrument (in EUR)	
37.3. waarvan bedragen ter dekking van de verliezen in het nominale bedrag van de bijdrage uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument ten gevolge van negatieve rente, indien dergelijke verliezen zich voordoen ondanks een actief beheer van de kasmiddelen door de instanties die de financieringsinstrumenten uitvoeren (in EUR)	
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen (artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	

38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)	
38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert (in EUR)	3.844.800,00
38.1A. Bijdragen in het kader van het financieel product van de EIB, die is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)	
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)	
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)	
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)	
38.2A. Bijdrage in het kader van een financieel product van de EIB, die is betaald aan het financieringsinstrument (alleen voor de instrumenten in het kader van artikel 38, lid 1, onder c)) (in EUR)	
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)	
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	CO05 - Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	110,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	28,00
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	CO01 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	220,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	43,00
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	CO08 - Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	110,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	0,00
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het financieringsinstrument bijdraagt	Bx1 Aantal personen die actief hebben deelgenomen aan sensibiliserings- en coachingsacties rond ondernemerschap in het BHG.
41.1. Streefwaarde van de outputindicator	250,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte van de streefwaarde van de outputindicator	0,00

**9. OPTIONEEL VOOR HET VERSLAG DAT IN 2016 MOET WORDEN INGEDIEND, NIET VAN TOEPASSING OP ANDERE LICHTE VERSLAGEN:
MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN DE EX-ANTEVOORWAARDEN**

Tabel 14: Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke algemene ex-antevoorwaarden

Algemene ex- antevoorwaarde	Criteria waaraan niet wordt voldaan	Genomen maatregelen	Uiterste datum	Verantwoordelijke organen	Maatregel voltooid voor uiterste datum	Aan criteria voldaan	Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende maatregelen	Commentaar
--------------------------------	--	------------------------	-------------------	------------------------------	---	-------------------------	---	------------

Niet gevalideerd

Tabel 15: Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke thematische ex-antevoorwaarden

Algemene ex-antevoorwaarde	Criteria waaraan niet wordt voldaan	Genomen maatregelen	Uiterste datum	Verantwoordelijke organen	Maatregel voltooid voor uiterste datum	Aan criteria voldaan	Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende maatregelen	Commentaar
----------------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------	---------------------------	--	----------------------	--	------------

Niet gevalideerd

10. DE VORDERINGEN BIJ DE VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN GROTE PROJECTEN EN GEZAMENLIJKE ACTIEPLANNEN (ARTIKEL 101, ONDER H, EN 111, LID 3, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

10.1. Grote projecten

Tabel 12: Grote projecten

Project	CCI	Status van het grote project	Totale investeringen	Totale subsidiabele kosten	Geplande datum van kennisgeving / indiening	Datum van de stilzwijgende toestemming/goedkeuring door de Commissie	Geplande start van de uitvoering (jaar, kwartaal)	Geplande voltooiingsdatum	Prioritaire als Investeringsprioriteiten	/	Huidige stand van uitvoering — financiële vorderingen (% van de uitgaven die zijn gecertificeerd tegenover de Commissie ten opzichte van de totale subsidiabele kosten)	Huidige stand van uitvoering — materiële vorderingen Belangrijkste outputs	Belangrijkste outputs	Datum van ondertekening van de eerste opdracht voor werken	Opmerkingen
---------	-----	------------------------------	----------------------	----------------------------	---	--	---	---------------------------	--	---	---	--	-----------------------	--	-------------

Belangrijke problemen bij de uitvoering van grote projecten en maatregelen die zijn genomen om deze te verhelpen

--

Niet gevalideerd

--

Niet gevalideerd

10.2. Gezamenlijke actieplannen

De vorderingen bij de uitvoering van de verschillende fasen van de gezamenlijke actieplannen

--

Niet gevalideerd

Tabel 13: Gezamenlijke actieplannen (JAP)

Titel van het JAP	CCI	Uitvoering van de fasen van het JAP	Totale subsidiabele kosten	Totale overheidssteun	OP-bijdrage aan het JAP	Prioritaire as	Soort JAP	[Geplande] indiening bij de Commissie	[Geplande] start van de uitvoering	[Geplande] voltooiing	Belangrijkste outputs en resultaten	Totale subsidiabele uitgaven die zijn gecertificeerd tegenover de Commissie	Opmerkingen
-------------------	-----	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	-------------

Niet gevalideerd

--

Niet gevalideerd

**DEEL BIN 2017 EN 2019 IN TE DIENEN VERSLAG EN EINDVERSLAG OVER DE
UITVOERING (artikel 50, lid 4, en artikel 111, leden 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
11. BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA
(ARTIKEL 50, LID 4 EN 111, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)**

11.1. Informatie in Deel A en verwezenlijking van de doelstellingen van het programma (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Prioritaire as	As 1 - Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren
----------------	---

--

Prioritaire as	As 2 - Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de kmo's in de groeisectoren verbeteren
----------------	--

--

Prioritaire as	As 3: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de (koolstofarme) groeisectoren ondersteunen
----------------	---

--

Prioritaire as	As 4 - Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
----------------	---

--

Prioritaire as	As T - As Technische Bijstand
----------------	-------------------------------

--

Prioritaire as	As 3b - As 3bis: De ontwikkeling van een circulaire economie en het rationele gebruik van de natuurlijke rijkdommen in de groeisectoren ondersteunen (milieu/rationeel gebruik van de natuurlijke rijkdommen)
----------------	---

--

11.2. Specifieke acties die zijn uitgevoerd om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen en discriminatie te voorkomen, met name de bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het operationele programma en in concrete acties te waarborgen (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

--

11.3. Duurzame ontwikkeling (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede alinea, onder f), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

--

11.4. Verslaglegging van de steun die is gebruikt voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Prioritaire as	Bedrag aan steun dat voor de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering moet worden gebruikt (EUR)	Deel van de totale toewijzing aan het operationele programma (%)
Axe 1	784.626,50	4,54%
Axe 3	20.937.553,80	95,99%
Axe3b	1.127.365,46	31,01%
Totaal	22.849.545,76	23,86%

--

11.5. Rol van partners bij de uitvoering van het programma

--

Niet gevalideerd

12. VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 111, LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER A) EN B), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013

12.1. De vorderingen bij de uitvoering van het evaluatieplan en het vervolg dat aan de bevindingen van evaluaties is gegeven

--

Niet gevalideerd

Status	Naam	Fonds	Jaar van eindevaluatie	Soort evaluatie	Thematische doelstelling	Onderwerp	Bevindingen (indien uitgevoerd)	Follow-up (indien uitgevoerd)
--------	------	-------	------------------------	-----------------	--------------------------	-----------	---------------------------------	-------------------------------

Niet gevalideerd

12.2. De resultaten van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen voor de fondsen die zijn uitgevoerd in het kader van de communicatiestrategie

--

Niet gevalideerd

- 13. MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN EX-ANTEVOORWAARDEN (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013) (KAN WORDEN OPGENOMEN IN HET IN 2016 IN TE DIENEN VERSLAG) (ZIE PUNT 9). VERPLICHT IN HET IN 2017 IN TE DIENEN VERSLAG)**
OPTIE: VOORTGANGSVERSLAG

Niet gevalideerd

14. AANVULLENDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN TOEGEVOEGD, AFHANKELIJK VAN DE INHOUD EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (ARTIKEL 111, LID 4, TWEEDE ALINEA, ONDER A), B), C), D), G) EN H), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

14.1. De vorderingen bij de uitvoering van de geïntegreerde aanpak voor territoriale ontwikkeling, met inbegrip van de ontwikkeling van regio's die met demografische uitdagingen en permanente of natuurlijke belemmeringen kampen, geïntegreerde territoriale investeringen, duurzame stedelijke ontwikkeling, en vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het operationele programma

--

14.2. De vorderingen bij de uitvoering van acties ter vergroting van de capaciteit van de autoriteiten van de lidstaten en van de begunstigden om de fondsen administratief te beheren en te gebruiken

--

14.3. De vorderingen bij de uitvoering van interregionale en transnationale acties

--

14.4. In voorkomend geval, de bijdrage aan macro-regionale en zeebekkenstrategieën

Zoals bepaald in artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 "Inhoud van programma's", artikel 96, lid 3, onder e), "Inhoud, vaststelling en wijziging van operationele programma's voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"", artikel 111, lid 3, artikel 111, lid 4, onder d), "Uitvoeringsverslagen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"" en bijlage I, afdeling 7.3 "Bijdrage van mainstreamprogramma's aan de macroregionale en zeebekkenstrategieën" draagt dit programma bij aan macroregionale en/of zeebekkenstrategieën:

--

- ☐ EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR)
- ☐ EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR)
- ☐ EU-strategie voor de Adriatisch-Ionische regio (EUSAIR)
- ☐ EU-strategie voor het Alpengebied (EUSALP)
- ☐ Strategie voor het Atlantische Zeegebied (ATLSBS)

14.5. De vorderingen bij de uitvoering van eventuele acties op het gebied van sociale innovatie

--

14.6. De vorderingen bij de uitvoering van maatregelen om te voorzien in de specifieke behoeften van de geografische gebieden die het hardst door armoede worden getroffen of van doelgroepen die het grootste risico lopen te worden gediscrimineerd in verband met armoede of sociaal uitgesloten te worden, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan gemarginaliseerde gemeenschappen en personen met een handicap, langdurig werklozen en werkloze jongeren, met vermelding van de gebruikte financiële middelen, in voorkomend geval

--

Niet gevalideerd

Niet gevalideerd

16. SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI (OPTIE VOORTGANGSVERSLAG)

Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage tot het verwezenlijken van de strategie van de Unie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.

--

Niet gevalideerd

**17. KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET
PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN — PRESTATIEKADER (ARTIKEL 50, LID 2,
VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)**

Wanneer de beoordeling van de geboekte voortgang met betrekking tot de mijlpalen en doelstellingen zoals vastgesteld in het prestatiekader laat zien dat bepaalde mijlpalen en doelstellingen niet zijn bereikt, moeten lidstaten aangeven wat de redenen zijn voor het niet realiseren van deze mijlpalen in het verslag van 2019 (voor mijlpalen) en in het definitieve uitvoeringsverslag (voor de doelstellingen).

--

Niet gevalideerd

DOCUMENTEN

Documenttitel	Documenttype	Datum van het document	Lokale verwijzing	Verwijzing van de Commissie	Bestanden	Verzenddatum	Verzonden door
2021 Samenvatting voor de burgers	Publiekssamenvatting	19-apr-2021			Samenvatting voor de burgers		

Niet gevalideerd

RECENTSTE VALIDATIERESULTATEN

Ernst	Code	Bericht
-------	------	---------

Niet gevalideerd